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Izvleček 
Diplomsko delo obravnava postopek za določitev optimalne skupine gradbene mehanizacije za izvajanje zemeljskih 
del v cestogradnji. Preko primerjav, ki temeljijo na razmerju kapacitete strojev v [m³/h] ter transportnih vozil v 
[m³/km] in ceni izvedbe zemeljskih del v [SIT/m³], se odločimo katera vrsta in tip izkopno/nasipne ter transportne 
mehanizacije, je s stroškovnega in časovnega vidika glede na obseg in geološko sestavo tal, najprimernejša. Tako sem 
najprej opredelil pojem teoretična kapaciteta - Kteo, ki jo zmanjšamo za vrednost korekcijskega faktorja - F in dobimo 
praktično kapaciteto - Kpra, na kateri temeljijo v diplomskem delu prikazane primerjave. V kombinacijah 
izkopno/nasipnih strojev sem izbiral stroje s podobnimi praktičnimi kapacitetami - Kpra, in ker so le te za vsak stroj, ki 
nastopa v kombinaciji različne, upoštevamo pri kombinacijah vedno kapaciteto stroja, ki ima nižjo kapaciteto – Krač. 
Izkopne kombinacije strojev so sestavljene iz ene ali več vrst strojev, za vsako vrsto stroja oziroma kombinacijo 
strojev, pa imamo na izbiro različne tipe posameznega stroja, ki se razlikujejo glede na razmerje kapaciteta/cena. V 
nadaljevanju naloge sem primerjal strošek za m³ izkopnega materiala v lahki zemljini, težki zemljini, mehki kamnini 
in trdi kamnini, in produktivnost izvajanja izkopa, ki so jo dosegali bager brez sodelovanja drugih strojev, kombinacija 
nakladalnik – buldozer in kombinacija bager – buldozer. Podoben postopek sem prikazal tudi za nasipne kombinacije. 
V zadnjem delu naloge sem predstavil postopek za izbiro optimalne izkopne skupine strojev na konkretnem primeru. 
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Abstract 
Diploma deals with procedure for designation of optimal group of construction machinery for execution of earthwork. 
Through comparisons, which based upon relationship of capacity of construction machines and capacity of transport 
vehicles and also price of realizations of earthwork, we decide which type of excavation and transport mechanizations, 
is from cost and time point of view, considering extend and geologic composition, most suitable. In continuation I 
determined concept theoretical capacity - Kteo, that we reduce for value of correction factor – F and we get practical 
capacity - Kpra, on which based in diploma showed comparisons. In combinations of excavation machines, I was 
choosing machines with analogous practical capacities and because it is only these for every machine, that 
performance in combination different, we consider capacity of machine at combination, that has lower capacity. 
Excavation combinations of machines are made from one or more types. For every type of machine or combination of 
machines, we have different types of individual machine per choice, that distinguish considering relationship 
capacity/price. In continuation I was comparing cost for m³ excavation material in different geologic compositions, 
and productivity of execution of excavation, that are achieved by excavator without cooperation of other machines, 
combination of wheel loader and dozer, and combination of excavator and dozer. In last part I showed procedure of 
choice of optimal excavation group of machines on concrete instance. 
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1 UVOD 
1.1 Opis problema 
Z izgradnjo številnih AC odsekov v zadnjih letih se s stališča izvajalcev največ vprašanj 
postavlja v zvezi s časom izvedbe in višino stroškov, ki nastanejo pri izvajanju zemeljskih del 
oziroma, kako v čim krajšem času čim bolj ekonomično pripeljati dela h koncu. Problemi 
izbire gradbene mehanizacije, oblikovanja ustreznih izkopnih in nasipnih kombinacij strojev, 
v veliki meri vplivajo na uspeh projekta. 
1.2 Namen, smisel in cilji diplomske naloge 
Namen diplomske naloge je določitev optimalne skupine gradbene mehanizacije za izvajanje 
zemeljskih del v cestogradnji, ki bi v predpisanem časovnem okviru in z najnižjimi stroški, 
kakovostno zadovoljile zahteve naročnika na eni strani in interese izvajalca na drugi strani. 
 
Smisel diplomske naloge je preko primerjav, ki temeljijo na razmerju kapacitete strojev v 
[m³/h] ter transportnih vozil v [m³/km] in ceni izvedbe zemeljskih del v [SIT/m³], neposredno 
vplivati na dejavnike pri nakupu nove gradbene mehanizacije in posledično pripomoči večji 
uspešnosti podjetja, hkrati pa tudi zaradi nižje cene izvajanja zemeljskih del, večji 
konkurenčnosti podjetja. 
 
Osnovni cilj diplomske naloge je na podlagi obsega zemeljskih del in geološke sestave tal 
omogočiti enostavno izbiro gradbene mehanizacije in posledično določiti rok izvedbe ter 
dejanske stroške izvajanja zemeljskih del. 
1.3 Metoda dela 
Metoda dela temelji na predstavitvi posameznih strojnih in transportnih vrst gradbene 
mehanizacije, in na analizi primerjav različnih izkopnih in nasipnih kombinacij strojev ter 
transportnih vozil, določiti optimalno skupino gradbene mehanizacije za izvajanje specifičnih 
zemeljskih del. V diplomski nalogi sem se v pretežni meri omejil na gradbeno mehanizacijo z 
visokimi kapacitetami, ki jo uporabljamo pri večjih projektih kot je izgradnja AC odseka. 
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2 ZEMELJSKA DELA IN GRADBENA MEHANIZACIJA 
2.1 Specifikacija zemeljskih del 
Zemeljska dela v cestogradnji delimo v več podskupin (vir 10): 
• Izkopi. 
• Planum temeljnih tal. 
• Drenažne in filtrske plasti, povozni plato. 
• Nasipi, zasipi, klini, posteljice in glineni naboj. 
• Brežine in zelenice. 
• Armiranje zemljin. 
• Koli in vodnjaki. 
• Zagatne stene. 
• Razprostiranje odvečnega materiala. 
2.1.1 Izkopi 
Izkopi obsegajo več vrst del, ki jih mora izvajalec opraviti: 
• Površinski izkop plodne zemljine (humusa) do ustrezne debeline (do globine največ 
40 cm) z odvozom ali odrivom na odlagališče. 
• Široke izkope vseh kategorij zemljin in kamnin, ki so predvideni po projektu, vključno 
z odrivom, odvozom, nakladanjem in odlaganjem izkopanega materiala v nasipe, kline 
ali odlagališča. 
• Izkope za temelje objektov, ter kanalske in druge rove (prepusti, jaški, drenaže) v vseh 
kategorijah zemljine in v vseh globinah. 
• Izkope gradbenih jam za objekte širše od 2,0 m v vseh kategorijah materiala, ter v 
vseh globinah (odvoz odvečnega materiala na odlagališča, ali na mesta za vgraditev v 
nasipe, zasipe…). 
• Vse izkope za kanale melioracij in regulacij ter podobnih del. 
• Izkope za odvodne jarke in koritnice poleg cestnega telesa, gotovega planuma ali 
obstoječe poti (odvoz odvečnega materiala v odlagališče ali pa odmetavanje). 
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2.1.1.1 Pridobljeni osnovni materiali 
Materiali, ki jih izvajalec pridobi v izkopih in se uporabljajo pri gradbenih delih, so zemljine 
in kamnine. 
Zemljine in kamnine, ki se uporabljajo za gradbena dela razvrščamo v kategorije: 
• Plodna zemljina (humus). 
• Slabo nosilna zemljina. 
• Lahka zemljina. 
• Težka zemljina. 
• Mehka kamnina. 
• Trda kamnina. 
 
Merilo za razvrstitev zemljin in kamenin so različne lastnosti, ki vplivajo na posamezna 
gradbena dela. Če upoštevamo sodobno gradbeno mehanizacijo, spadajo pod ta dela izkopi, 
prevozi in vgrajevanje. 
 
Za nadaljno uporabo pridobljenega materiala ni primerna slabo nosilna zemljina, zato je 
potrebno to vrsto materiala odpeljati in odložiti na posebnem odlagališču (deponija), ki mora 
biti ustrezno urejen. Za plodno zemljino ali humus je potrebno poskrbeti na odlagališču ob 
trasi, ki mora imeti na zunanji strani zagotovljeno odvodnjavanje in preprečeno zadrževanje 
padavinske vode, ter zamakanje raščenih tal. Plodno zemljino lahko uporabimo po končani 
gradnji za zatravitev površin (brežin…). 
 
V splošnem je potrebno poskrbeti za ves material, ki je neuporaben za gradnjo ali pa je 
presežek, da se pravilno odstrani in deponira. 
2.1.2 Planum temeljnih tal 
Planum temeljnih tal moramo pripraviti za vgrajevanje nasipov, zasipov, klinov po izvršenem 
površinskem izkopu plodne zemljine ali širokem izkopu v zemljini ali kamenini, ki obsega: 
• Grobo planiranje. 
• Zgoščevanje površinske plasti temeljnih tal. 
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Pri izboljšanju in (ali) kemičnem stabiliziranju pa tudi: 
• Dobavo in razprostiranje veziva. 
• Močenje. 
• Mešanje. 
• Vzdrževanje planuma temeljnih tal do nadgradnje. 
 
Planum naravnih, izboljšanih in (ali) kemično stabiliziranih tal je mogoče urediti v zemljinah 
in kamninah, ki ne vsebujejo materialov, ker bi sčasoma zaradi biokemičnih procesov 
spremenili svoje mehansko - fizikalne lastnosti v takšni meri, da bi škodljivo vplivali na 
stabilnost. Omogočena mora biti takšna zgostitev temeljnih tal, da bodo sposobna prevzeti vse 
predvidene obremenitve. Za izboljšanje in (ali) kemično stabiliziranje je mogoče uporabiti 
predvsem žgano in hidratizirano apno, pucolanski ali metalurški cement ter elektrofiltrski 
pepel ali elektrofiltrsko malto. 
 
Za ureditev planuma temeljnih tal so praviloma primerne vse kamenine, ki ne vsebujejo 
preveč humusnih in organskih primesi. Za uporabo zemljin pa je predhodno potrebno 
preveriti: 
• Vlažnost. 
• Optimalno vlažnost in največjo gostoto (Proctorjev postopek). 
• Konsistenčne meje. 
• Vsebovanost humusnih in organskih primesi. 
2.1.3 Drenažne in filtrske plasti, povozni plato 
Dela v tem razdelku vsebujejo dobavo in vgraditev materiala za drenažne in filtrske plasti, ter 
povozni plato na mestih zahtevanih v projektu, dobavo in vgradnjo nekamnitih materialov 
(npr. Polipropilenske polsti), ki se uporabljajo kot drenažne in filtrske plasti. 
 
Uporabni so predvsem naravni in (ali) robljeni kamniti materiali. Uporabljati pa je mogoče 
tudi nekamnite materiale. Kamnite materiale pridobivamo predvsem neposredno iz izkopov 
ali stranskih odvzemih (gramoznice, prodišča, kamnolomi, peskolomi..), ali neposredno z 
drobljenjem. Zmesi kamnitih zrn morajo biti sestavljene iz posameznih frakcij v takšnem 
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razmerju, da so v odvisnosti od namena uporabe izpolnjene zahteve. Nekamniti materiali 
morajo ustrezati lastnostim, ki so navedene v tehničnih podatkih proizvajalca, ki jih je sprejel 
investitor. 
2.1.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljice in glineni naboj 
Delo v nasipih vključuje: 
• Razprostiranje materiala za nasipe. 
• Razprostiranje materiala v zasipih temeljev, kanalskih rovov, gradbenih jam, kanalov 
melioracij in regulacij ter odvodnih jarkov in koritnic. 
• Razprostiranje materialov v klinih za objekti ali na prehodih iz vkopov v kamninah na 
nasipe iz zemljine. 
• Razprostiranje materialov za posteljico. 
• Močenje, mešanje, grobo planiranje in zgoščevanje materialov v nasipih, zasipih in 
klinih. 
• Razprostiranje materialov za predobremenitve in preobremenitve. 
• Izdelavo posteljice. 
• Izdelavo glinastega naboja. 
 
Uporabimo lahko ustrezne lahke in težke zemljine, mehke in trde kamnine, ter elektrofiltrski 
pepel iz termoelektrarn in toplarn. Ne smejo pa biti vgrajene slabo nosilne zemljine in drugi 
materiali, ki bi sčasoma spremenili svoje mehansko-fizikalne lastnosti. Materiale lahko 
pridobimo iz izkopov v trasi in (ali) stranskih odvzemih. Za glinasti naboj pa so uporabne 
samo vezljive zemljine. 
 
Za izboljšanje lastnosti materialov v nasipih je mogoče uporabiti predvsem hidravlična veziva, in 
sicer mleto žgano ali hidratizirano apno, pucolanski ali metalurški cement ter elektrofiltrski pepel, 
ki mu po potrebi dodamo ustrezno količino apna za spodbuditev in zagotovitev vezanja. 
2.1.5 Brežine in zelenice 
Delo v tej rubriki vključuje ureditev in erozijsko zaščito površin pobočij, vkopov, nasipov in 
zelenic. Urejamo lahko s humuziranjem in zatravitvijo, biotorkretom z nastiljem, popleti, 
zasaditvijo okrasnih dreves in grmov, mrežami, roliranjem, tokretiranjem in z montažnimi 
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elementi (kaštami, votlimi elementi iz cementnega betona, ploščami za zatravitev, tlakovci…). V 
to delo so vključeni vsi materiali (tudi nakladanje, transport in odlaganje), sejanje, polaganje, 
priprava podloge, obiranje in zaklinjenje materiala. 
 
Za izvedbo teh del se uporabljajo materiali za vegetacijske zaščite: 
• Humus. 
• Nastil (iz slame ali sena, ter bitumenski obrizg). 
• Popleti (sveže vrbove šibe). 
• Drevesa in grmovje (ustrezati morajo biološkim pogojem – trajnost zarasti). 
• Semena in zatravitev (taka vrsta semen da ustreza biološkim – ekološkim pogojem). 
Poznamo pa tudi druge vrste zaščite: 
• Zaščita z mrežami (pletene mreže). 
• Roliranje s kamnom (neobdelan kamen). 
• Zaščita s torkretiranjem (cementni beton in armatura). 
• Zaščita z montažnimi elementi (elementi za zaščito brežin). 
2.1.6 Armiranje zemljin 
Za armiranje so primerne vse zemljine in kamnine, ki so uporabne za nasipe. Uporabljajo se lahko 
materiali: 
1. Cementni beton za temeljenje. 
2. Obložni elementi iz cementnega betona. 
3. Mozniki in sidra. 
4. Kamniti materiali za drenažno plast. 
5. Trakovi za armiranje. 
6. Polipropilenska plast. 
2.1.7 Koli in vodnjaki 
Za temeljenje na kolih ali vodnjakih moramo predvideti: 
• Dovoz, postavitev, vzdrževanje, demontiranje in odvoz potrebne mehanizacije. 
• Izkop in odstranitev izvrtane in (ali) izkopane zemljine ali kamenine ter morebitno 
črpanje vode. 
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• Dobava in vgraditev vseh potrebnih materialov za popolno končanje dela. 
• Dela za dokončanje glav kolov in vodnjakov. 
• Dela za izdelavo zunanjih sten, pregrad in nožev vodnjakov. 
 
Za izdelavo kolov in vodnjakov je dovoljeno uporabiti samo materiale, ki so predvideni s 
projektom. V glavnem pa se pri gradnji uporabljajo naslednji materiali: 
• Cementni beton in jeklo normirane sestave (za uvrtane, zabite in pogreznjene kole). 
• Ustrezna vrsta lesa (leseni koli). 
• Žgano in hidratizirano apno, elektrofiltrski pepel in mavec (koli iz kemično 
stabilizirnih zemljin). 
• Zmes drobljenih kamnitih zrn (koli iz zmesi kamnitih zrn). 
2.1.8 Zagatne stene 
Uporabiti je potrebno material, ki je predviden v projektu. Delo, ki ga moramo postoriti: 
• Dobava in vgraditev zagatnih elementov (desk), kotnih in odcepnih elementov, opor, 
opasnic in vsega pribora za razpiranje gradbene jame; 
• Vzdrževanje v času vgraditve; 
• Demontiranje. 
Kakovost vgrajenega materiala mora odgovarjati zahtevam v projektu. 
2.1.9 Razprostiranje odvečnega materiala 
Razprostirati je potrebno vse materiale, ki niso uporabni in (ali) potrebni za zasipe, nasipe in 
kline. Materiali nimajo določene kakovosti, lahko so suhi ali vlažni, namočeni ali zmrznjeni. 
Delo zajema vse vrste razprostiranja in nasipavanja odvečnega ter izkopanega nasipnega 
materiala iz izkopov vseh vrst in kategorij. Odlagamo ga na odlagališčih, ali pa ob trasi po 
končanem delu. Upoštevati moramo ustrezno estetsko in tehnično pravilno oblikovanje 
razprostrtega materiala in pravilno namensko plastovitost za razne vrste zemljin. 
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2.2 Gradbena mehanizacija za izvajanje zemeljskih del 
2.2.1 Vhodni podatki za pravilno izbiro gradbene mehanizacije 
Pri izračunu kapacitet gradbene mehanizacije je pomembno, da za izvajanje posamezne vrste 
zemeljskih del izberemo optimalno vrsto in tip posameznega stroja oziroma skupine strojev. 
2.2.1.1 F - korekcijski faktor 
Korekcijski faktor je sestavljen iz več faktorjev (vir 9): 
• Faktor organizacije dela na gradbišču Forg. 
• Faktor koriščenja dnevnega delovnega časa Fkdč. 
• Faktor težavnosti dela Ftde. 
• Faktor redukcije zaradi vpliva nadmorske višine in temperature Fnmt. 
• Faktor zmanjšanja ali povečanja kapacitete zaradi vzpona ali padca Fvsp. 
 
? Faktor organizacije dela na gradbišču vključuje uspešnost vodenja del, usposobljenost 
strojnikov, stanje mehanizacije, delovno disciplino ter vremenske vplive. 
 
Preglednica 1: Vrednosti za faktor organizacije dela 
 
Forg 
Uspešnost 
vodenja del 
Usposobljenost 
strojnikov 
Stanje 
mehanizacije
Delovna 
disciplina 
Vremenski 
vplivi 
Ocena 
uspešnosti VOD US SM DD VV 
Odlična 0,01 0,01 0,05 0,01 0,07 
Dobra 0,03 0,03 0,10 0,03 0,09 
Slaba 0,06 0,06 0,15 0,08 0,12 
Neprimerna 0,10 0,10 0,20 0,13 0,16 
 
Faktor organizacije dela na gradbišču: Forg = VOD + US + SM + DD + VV 
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? Faktor koriščenja delovnega časa izberemo na podlagi dolžine delovnika s prekinitvijo. 
 
Preglednica 2: Vrednosti za faktor koriščenja dnevnega delovnega časa 
 
Dnevne 
prekinitve 
Dnevno delo 
8 ur 
Dnevno delo 
9 ur 
Dnevno delo 
10 ur 
Dnevno delo 
11 ur 
Dnevno delo 
12 ur 
30 min 0,062 0,055 0,050 0,045 0,042 
60 min 0,125 0,111 0,100 0,091 0,083 
90 min 0,187 0,167 0,150 0,136 0,125 
 
Faktor koriščenja dnevnega delovnega časa: Fkdč = prekinitev/dnevni delovni čas 
 
? Faktor težavnosti dela je odvisen od razmer v katerih se delo odvija. 
 
Preglednica 3: Vrednosti za faktor težavnosti dela 
 
Vrsta ovire Normalno delo 
Delo pri 
umetni luči 
Delo v 
prahu 
Zelo moker 
material 
Material v 
vodi 
Material s 
koreninami 
Ni ovir 0,000 0,040 0,016 0,066 0,100 0,083 
Delne ovire 0,020 0,080 0,033 0,133 0,200 0,166 
Ovire 0,030 0,160 0,050 0,200 0,300 0,250 
 
Faktor težavnosti dela Ftde odčitamo iz preglednice 3. 
 
? Faktor redukcije zaradi vpliva nadmorske višine in temperature. 
 
Preglednica 4: Vrednosti za faktor redukcije zaradi nadmorske višine in temperature 
 
Temperatura Fnmt 25°C 20°C 15°C 10°C 5°C 0°C - 5°C - 10°C - 15°C
Nadmorska višina          
0 m 0,982 0,991 1,000 1,009 1,017 1,026 1,035 1,044 1,053
100 m 0,969 0,978 0,987 0,996 1,005 1,014 1,023 1,032 1,041
200 m 0,956 0,965 0,974 0,983 0,992 0,001 1,010 1,019 0,028
300 m 0,944 0,953 0,962 0,970 0,980 0,988 0,997 1,006 0,015
400 m 0,931 0,940 0,949 0,958 0,966 0,975 0,984 0,994 1,002
 
Faktor redukcije zaradi nadmorske višine in temperature Fnmt odčitamo iz preglednice 4. 
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? Faktor zmanjšanja ali povečanja kapacitete zaradi vzpona ali padca običajno ne 
upoštevamo, ker je običajno teren na gradbišču ceste ali avtoceste precej razgiban in se 
vpliv zmanjšanja ali povečanja kapacitete mehanizacije za zemeljska dela izenači. 
 
Korekcijski faktor: F = Forg + Fkdč + Ftde 
2.2.1.2 Teoretična kapaciteta – Kteo 
Teoretično kapaciteto se izračuna za vsako vrsto in tip stroja na podlagi podatkov o posameznem 
stroju. 
 
Najprej se izračuna ali odčita iz preglednice za posamezni stroj osnovni čas, ki je odvisen od vrste 
stroja (bager, buldozer, nakladalnik), tipa stroja (CAT 330 CL, Volvo EC 360 BNLC, CAT D5H, 
CAT D6R, CAT D9L, CAT 950G), vrste izkopnega materiala (lahka zemljina, težka zemljina, 
mehka kamnina, trda kamnina) in načina dela (širok izkop brez nakladanja, izkop jarkov do 2 m 
globine brez nakladanja ali z nakladanjem, izkop jarkov do 4 m globine brez nakladanja ali z 
nakladanjem, izkop jarkov do 6 m globine brez nakladanja ali z nakladanjem, izkop odprtih 
jarkov s profiliranim orodjem). 
 
Sledi izračun trajanja cikla na podlagi osnovnega časa, kota obračanja bagra pri izkopu in 
nakladanju na transportno sredstvo, razdalje nakladanja v metrih in časa dviga orodja pri 
nakladalniku, razdalje izkopa s prerivanjem ali razdalje razgrinjanja pri buldozerju. 
 
Teoretično kapaciteto izračunamo na podlagi dolžine cikla, kapacitete orodja za posamezno vrsto 
zemljine oziroma kamnine, in vrsto stroja, preračunano v raščenem stanju, koeficienta polnjenja 
ali razrahljivosti zemljine oziroma kamnine. Pri razgrinjanju z buldozerjem izračunamo teoretično 
kapaciteto iz dolžine cikla, debeline nasutega sloja, širine pluga, reduciranega zaradi 
razrahljivosti, razdalje razgrinjanja in števila potrebnih prehodov. 
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Preglednica 5: Koeficient razrahljivosti Kv za posamezno vrsto materiala 
 
 
? Način za izračun teoretične kapacitete Kteo pri nakladalnikih 
Račun je osnovan na metodologiji SCT; Hitri izračun strojnih kapacitet. 
 
Račun teoretične kapacitete temelji na trajanju enega cikla: 
 
 CIKL = (T * 2 * L) + N + 10 sek  [sek] 
 
Izračun kapacitete: 
 
 Kteo = 3600/CIKL * Q * kr   [m³/h] 
 
T - osnovni čas za posamezen material in stroj v [sek]; faktor se odčita iz preglednice, ki je 
  povzeta po metodologiji SCT; Hitri izračun strojnih kapacitet 
N - dvig orodja; faktor se odčita iz preglednice, ki je povzeta po metodologiji SCT; Hitri 
  izračun strojnih kapacitet 
L - razdalja nakladanja v [m] 
Q - kapaciteta orodja v raščenem stanju [m³] 
kr - računska razrahljivost, ki jo odčitamo iz preglednice 6 
 
Preglednica 6: Računska razrahljivost kr, ki jo upoštevamo pri računu teoretične kapacitete 
 
Vrsta 
materiala 
Suha 
mivka, 
sipek suh 
material 
Glinovit 
pesek, 
humus
Pesek, 
gramoz, 
lahka 
glina 
Srednje 
težka 
glina 
Težka 
glina, 
lapor, 
škrilj 
Drobno 
razstreljena 
skala 
Grobo 
razstreljena 
skala 
Računska 
razrahljivost 
kr 
0,92 0,83 0,88 0,80 0,75 0,74 0,67 
Vrsta 
materiala 
Suha 
mivka, 
sipek suh 
material 
Glinovit 
pesek, 
humus
Pesek, 
gramoz, 
lahka 
glina 
Srednje 
težka 
glina 
Težka 
glina, 
lapor, 
škrilj 
Drobno 
razstreljena 
skala 
Grobo 
razstreljena 
skala 
Koeficient 
razrahljivosti 
Kv 
1,10 1,20 1,12 1,25 1,33 1,35 1,50 
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Za izračun teoretične kapacitete valjarjev se izračuna potrebno število prehodov iz potrebne 
energije za zbitost zemljin oziroma kamnin (standardni ali modificirani Proctorjev preizkus), 
debeline nasutega sloja pred valjanjem, širine valjanja in nabijalne sposobnosti valjarja. 
Maksimalno hitrost valjarja se izračuna iz koeficienta trenja zemljine, ki se jo utrjuje, vlečne moči 
in teže valjarja. Teoretično kapaciteto valjarja se izračuna iz maksimalne hitrosti valjarja, širine 
valjanja, debeline nasutega sloja pred valjanjem in števila prehodov valjarja. 
2.2.1.3 Praktična kapaciteta - Kpra 
Praktična kapaciteta v [m³/h] je kapaciteta stroja, ki jo stroj doseže pri določenih – predvidenih 
pogojih dela. Izračun temelji na podlagi teoretične kapacitete, ki jo zmanjšamo s korekcijskim 
faktorjem. Teoretično kapaciteto izračunamo iz podatkov o vrsti in tipu stroja, vrsti izkopnega 
materiala in načinu dela. 
 
Praktična kapaciteta: Kpra = Kteo * [Fnmt * Fvsp * (1 – F)] 
 
Kteo - teoretična kapaciteta v [m³/h] 
Fnmt - faktor redukcije zaradi nadmorske višine in temperature 
Fvsp - faktor zmanjšanja ali povečanja kapacitete zaradi vzpona ali padca 
F - korekcijski faktor 
2.2.1.4 Število potrebnih vozil – N 
Število potrebnih vozil izračunamo tako, da je vozilo ves čas pod nakladalnim strojem – 
vozilo ni kritični element. Najprej določimo faktor razdalje, ki narašča s transportno razdaljo. 
Za demperje ta faktor zmanjšamo za 20%, ker na gradbišču dosegajo višje hitrosti kot 
kamioni - prekucniki. Faktor razdalje množimo s kapaciteto vodilnega stroja v posamezni 
kombinaciji strojev ter delimo z volumnom vozila (3-osni prekucnik 8 m³, 4-osni prekucnik 
14 m³, demper 14 m³). Izračunanemu številu vozil se prišteje še eno vozilo, ki se trenutno 
naklada. 
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2.2.2 Gradbena mehanizacija za izvajanje zemeljskih del 
V cestogradnji se največkrat srečujemo z deli, ki obsegajo izkop, prenos, predelovanje in vgradnjo 
velike količine različnih materialov. Zato moramo najbolj ekonomično in optimalno izbrati 
kombinacije gradbene mehanizacije za tovrstna dela. Za ustrezno izbiro mehanizacije moramo 
upoštevati več faktorjev, med drugimi tudi lastnosti materiala, ki ga bomo izkopali in 
transportirali. Primerno moramo načrtovati tudi kapaciteto gradbene mehanizacije oziroma 
strojev, ki jih nameravamo uporabiti za delo. 
 
Med prvimi koraki pri planiranju potrebne mehanizacije upoštevamo naslednja dva parametra: 
• skupno količino materiala in 
• vrsto materiala. 
 
Na izbiro vrste, tipa, in potrebno število mehanizacije, vplivata količina materiala in čas oziroma 
rok izvedbe del. 
 
Pri izbiri kombinacij posameznih strojev moramo paziti, da se njihove kapacitete med seboj ne 
razlikujejo preveč. Ko izbiramo mehanizacijo pazimo, da se izognemo skupinam, ki dosegajo 
nizke kapacitete pri visokih cenah. Stroje z nizkimi kapacitetami uporabljamo na manjših 
gradbiščih, kjer so količine zemeljskih del manjše ali pa je premalo prostora, da bi se z večjimi 
stroji dosegla zadovoljiva izkoriščenost stroja. Pri tem moramo biti pozorni na optimalno 
izkoriščenost stroja, da ni pretiranega čakanja na delo. Pri velikih gradbiščih izberemo tako 
skupino strojev, ki dosega visoke kapacitete pri nizkih cenah. Gradbišče organiziramo na ta način, 
da vodilni stroj lahko dela s polno kapaciteto (vir 5). 
 
Kapaciteta strojev je odvisna predvsem od zemljine oziroma kamnine, v kateri se izvajajo 
zemeljska dela. Pri izkopu v lahki zemljini se dosegajo višje kapacitete, ker stroj veliko lažje in 
hitreje izvaja operacije kot v trdi kamnini. To se odraža v kapaciteti in ceni za m³ izkopnega 
materiala. Za izkop v mehki in trdi kamnini se porabi še več časa, ker delo otežujejo večje skale. 
Pri izbiri izkopne skupine strojev moramo biti pazljivi, da se ujema z izbiro nasipne skupine, da 
ne pride do nepotrebnih zastojev mehanizacije. 
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Produktivnost izkopno/nasipne mehanizacije lahko izrazimo kot: 
 
Produktivnost = količina materiala/cikl * ciklov/h 
 
Enačba se prilagodi vsaki vrsti stroja posebej zaradi določenih faktorjev, ki jih moramo upoštevati 
pri računu. Večina teh faktorjev je podana s strani proizvajalca strojne mehanizacije. 
2.2.2.1 Vrste izkopno/nasipne mehanizacije 
V nadaljevanju naloge bom predstavil posamezne vrste strojne in transportne mehanizacije, in 
kombinacije posameznih strojev pri izvajanju zemeljskih del. 
2.2.2.1.1 Bager 
Bager je stroj namenjen izkopavanju materiala, ki lahko dela samostojno ali v kombinaciji z 
drugimi stroji. V kolikor dela samostojno material koplje in ga hkrati naklada na transportno 
sredstvo, v kolikor pa dela v kombinaciji z drugimi stroji, na primer z buldozerjem, naklada že 
izkopan material na transportno sredstvo. Običajno bager dela samostojno v lahki in težki 
zemljini, v kombinaciji z buldozerjem pa v mehki in trdi kamnini. 
 
Bagri imajo lahko montirana različna orodja za opravljanje posameznih del (vir 3): 
• Izkopne zajemalke. 
• Ozke zajemalke. 
• Škarpirne zajemalke. 
• Profilirne zajemalke. 
• Hidravlična odkopna kladiva. 
• Riper. 
• Vibracijske nabijalne plošče,.. 
 
Najpogosteje so bagri opremljeni z izkopno zajemalko, za izkopavanje ozkih jarkov pa jih 
opremimo z ozko zajemalko. Škarpirna zajemalka se uporablja pri škarpiranju brežin, 
humusiranju in ostalih podobnih delih, kjer potrebujemo večjo širino zajemalke, ki je gladka in 
ima nož namesto zob. Profilirne zajemalke imajo stranice pod različnimi koti, odvisno od tega, 
kakšno obliko jarka želimo izoblikovati. Hidravlična odkopna kladiva so namenjena razbijanju 
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skal ali rušenju objektov, rahljanje srednje trdih zemljin pa se lahko izvaja z uporabo riperja. Za 
utrjevanje brežin je včasih treba uporabiti vibracijsko nabijalno ploščo, za zidanje kamnitih zložb 
ali skalometov pa je uporaben »grajfer«. Pri večjih bagrih (več kot 30 ton), ki jih uporabljamo za 
masovne izkope, je zelo pomembna pravilna izbira prave zajemalke. Zajemalke so različno 
močne in različnih velikosti. Velike zajemalke so primerne za delo v mehkem materialu (jalovina, 
ilovica, in mehkejši lapor) - za nakladanje materialov z nižjimi specifičnimi masami, ker 
omogočajo primerne kapacitete izkopa. Za delo v kamnitem materialu morajo biti zajemalke 
močnejše in zato tudi nekoliko manjše prostornine. V primeru izbire napačne zajemalke, ne 
dosežemo predvidenih kapacitet izkopa. 
 
 
Slika 1: Bager CAT 320 CL 
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Količina materiala v zajemalki je odvisna od vrste 
materiala in znaša od 60 % (kamniti materiali) do 
120 % (jalovina, ilovica) napolnjenosti zajemalke 
glede na njeno nazivno velikost. 
 
 
 
Preglednica 7: Prostornina zajemalke pri različnih 
tipih bagrov 
 
Tip bagra Prostornina zajemalke 
Liebherr R 914 Litronic 0,30 - 1,40 m³ 
Liebherr R 934 Litronic 0,24 - 2,20 m³ 
O&K RH 6 0,40 - 0,60 m³ 
Volvo EC 360 BNLC 1,27 - 3,00 m³ 
CAT 235 1,89 m³ 
 
Slika 2: Delež napolnjenosti zajemalke 
 
Količina izkopanega materiala na časovno 
enoto je odvisna tudi od postavitve bagra 
glede na položaj materiala, ki ga 
izkopavamo, in glede na položaj 
transportnega sredstva (kamiona). 
Najprimernejši položaj je, ko je prevozno 
sredstvo za eno raven nižje od bagra in 
postavljeno tako, da je zasuk nadgradnje 
bagra znotraj kota 45°. 
 
 
 
 
      Slika 3: Optimalna postavitev bagra za 
        maksimalno produktivnost 
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2.2.2.1.2 Nakladalnik 
Nakladalnik je stroj namenjen nakladanju narinjene zemljine ali kamnine na transportno sredstvo. 
V kolikor gre za lahek in sipek material, lahko tudi izkopavajo do določene globine. Nakladalnik 
je zmožen nakladanja materiala v višini koles ali nad njimi. V zadnjem času se v veliki meri 
uporabljajo za nakladanje ali prekladanje frakcij na deponijah, betonarnah in asfaltnih bazah, 
uporablja pa se tudi za nakladanje odstranjenega materiala v predorih. Večji nakladalniki s 
kapaciteto zajemalke vsaj okoli 5 m³ (CAT 980) so izredno primerni za široke izkope, vendar za 
predpripravo materiala za nakladanje nujno potrebujemo buldozer teže več kot 35 ton (CAT D8 
ali večji), s katerim material ripamo in narivamo pred nakladalnik. Pri izkopih z nakladalnikom je 
za manevriranje z nakladalnikom potrebnega veliko več prostora kot pri bagrskem izkopu. 
 
Slika 4: Nakladalnik Volvo 120 e 
 
Preglednica 8: Nakladalniki CAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tip 
nakladalnika Velikost zajemalke [ m³] 
CAT 950E 2,3 m³ 
CAT 966D 3,1 m³ 
CAT 980C 4,0 m³ 
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2.2.2.1.3 Buldozer 
Buldozer je stroj namenjen potiskanju materiala. V kolikor je zemljina oziroma kamnina pretrda, 
vendar pa drobljiva ali slabo razstreljena, jo najprej razrahlja, nato pa odrine na določen prostor. 
Na sprednji strani imajo, razen tistih za delo v mehkem materialu, montirane Semi – Univerzalne 
pluge, kar pomeni, da imajo stranice plugov rahlo obrnjene navznoter in na teh zavihih imajo 
pritrjene konice pluga. Buldozerji za delo v mehkem imajo ravne pluge. Navadno imajo ozke 
gosenice, ker večinoma delajo v trdnem terenu. Za delo na slabo nosilnih tleh uporabljamo 
buldozerje z daljšim podvozjem in širšimi ploščami gosenic. Ti buldozerji imajo oznako LGP 
(Low Ground Pressure). Buldozerji so namenjeni predvsem potiskanju materiala, vendar je to 
smiselno samo do določene razdalje, kar je vidno iz diagrama (vir 1). 
 
Preglednica 9: Buldozerji CAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 5: Diagram zmogljivosti za buldozerje Caterpillar 
 
Osnovne operacije, ki jih izvajamo z buldozerji, so: 
• odkrivanje humusa in jalovine, 
• prerivanje materiala, 
• urejanje deponij, 
• planiranje nasipov, 
• ripanje,.. 
Tip 
buldozerja 
Moč 
[kW] 
Širina/višina 
pluga [mm]
CAT D5B 78 3150/978 
CAT D7G 149 3660/1270 
CAT D8L 250 4172/1760 
CAT D9L 343 4570/1988 
Vučković, Z. 2006. Določitev tipske ekipe gradbene mehanizacije pri izvajanju zemeljskih del.  19 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometnotehniška smer.  
  
 
Slika 6: Buldozer CAT D6R 
2.2.2.1.4 Strgalnik – Scraper 
Strgalnik je stroj namenjen rezanju zemljine, nakladanju, transportu ter vgrajevanju in na ta 
način združuje štiri funkcije. Največja prednost strgalnika je njegova večnamembnost. 
Uporaben je za delo z večino zemljin, ki jih srečamo pri gradnji. Strgalnik je kompromis med 
stroji, katerih namembnost je transportiranje, nakladanje in vgrajevanje (vir 11). 
 
V primeru, da imamo skupino štirih strojev, ki skupaj opravljajo isto delo kot sam strgalnik in 
se en stroj pokvari, se ustavi celotni proces dela. Prednost strgalnika je, da se v primeru 
okvare ustavi samo en stroj in ne celotna skupina. 
 
Čeprav so strgalniki namenjeni nakladanju in transportiranju materiala, pa niso v prednosti 
glede na stroje, namenjenim samo eni operaciji, kajti njihova kapaciteta je nižja. Vendar je 
njihova prednost v tem da delujejo krožno, odlagajo oziroma vgrajujejo material v 
enakomernih plasteh, kar pospeši fazo vgradnje materiala. 
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Slika 7: Strgalnik CAT 631E 
2.2.2.1.5 Valjar 
Pri gradnji nasipov in vgrajevanju zgornjega ustroja potrebujemo valjarje. Za različna dela so 
potrebni različno težki valjarji. Zato imamo precejšnjo izbiro valjarjev, in sicer od valjarjev na 
rudo širine 60 do 90 cm (BOMAG BW 60 in BW 90) z močjo 5 oziroma 9 kW, 12 - tonskih 
(HAMM 3412) z močjo okoli 100 kW do največjih 18 - tonskih valjarjev (HAMM 3518) z močjo 
do 150 kW. Pri vgrajevanju kamnitih nasipov potrebujemo najtežje valjarje, ker le s temi 
dosegamo zbitost nasipne plasti do globine 50 cm (največ 60 cm). Ker je maksimalna dovoljena 
velikost vgrajenega zrna omejena z okoli 60 odstotki debeline nasipne plasti, pomeni, da lahko z 
lažjimi valjarji vgrajujemo tanjše plasti in s tem bolj droben material. Valjarji za zemeljska dela 
imajo nastavljivo frekvenco in moč udarca vibracij. 
 
 
 
Slika 8: Valjar HAMM 3412 
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2.2.2.1.6 Grejder 
Grejderji so namenjeni za izdelavo zemeljskih planumov, planiranju grede in tampona, za 
pridobivanje predpisane višine in stopnje oblike terena. Osnovni namen stroja je rezanje in premik 
materiala v kolikor je materiala preveč oziroma je plast previsoka. Nekateri grejderji so 
opremljeni s čelnim plugom za grobo razgrinjanje materiala, nekateri pa imajo zadaj montiran 
riper, ki služi predvsem rahljanju preveč utrjenih ali zvoženih površin pred finim rezanjem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 9: Grejder CAT 14H 
2.2.2.2 Vrste transportne mehanizacije 
Namen transportne mehanizacije je transport gradbenega materiala. V grobem delimo transportno 
gradbeno mehanizacijo na kiperske prevoze, ki jo naprej delimo na vozila za gradbiščni prevoz – 
gradbiščni prekucniki ali demperji, in vozila za cestni prevoz – kamione prekucnike, ter izredne 
prevoze, ki so namenjeni predvsem selitvam strojev ali opreme, ki presega predpisane dimenzije. 
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2.2.2.2.1 Demper 
Namenjeni so interni uporabi na gradbišču za prevoze razsutega materiala, zato niso 
registrirani in se jih zaradi njihove velikosti in zmožnosti transporta večje količine materiala 
ne sme uporabljati na javnih cestah. Uporaba demperjev je racionalna na transportnih 
razdaljah do 2 km. Omogočajo le vzvratno odlaganje materiala (vir 6). 
 
 
 
Slika 10: Demper Volvo A30 D 
 
2.2.2.2.2 2 - osni prekucniki 
Dvoosni prekucniki so namenjeni izključno za režijska dela za potrebe gradbišča ter za 
oskrbovanje ročnih asfalterskih skupin z asfaltom. Omogočajo vzvratno in stransko odlaganje 
materiala. Nosilnost < 10 ton. 
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2.2.2.2.3 3 - osni prekucniki 
Triosni prekucniki so namenjeni prevozu razsutega materiala. Nosilnost teh vozil je 26 ton, 
vendar na javnih cestah maksimalno 24 ton. Lahko so opremljeni z dumper zabojniki, ki 
omogočajo le vzvratno odlaganje materiala, ali s klasičnimi zabojniki, ki omogočajo poleg 
vzvratnega tudi stransko odlaganje. Uporabljamo jih predvsem za režijska dela na gradbiščih ter 
za prevoze asfaltov na manjša gradbišča. Za transporte na večjih razdaljah po javnih cestah k 
triosnim prekucnikom pripnemo tandem prekucne prikolice, s čimer dobimo skupino vozil, 
katerih skupna dovoljena masa lahko doseže 40 ton. 
2.2.2.2.4 4 - osni prekucniki 
4 - osni prekucniki so registrirana vozila in so namenjeni transportu razsutega materiala. 
Najprimernejši so za transporte, kjer so del transportne poti javne ceste, del pa gradbiščne poti. Ta 
vozila omogočajo vzvratno ali stransko odlaganje materiala. Primerna so tudi za transport asfalta, 
še posebno kjer je zaradi konfiguracije terena delo z vlačilci oteženo ali nemogoče (prevelik bočni 
nagib cestišča, delo v predoru,..). Pri transportu asfalta morajo biti ta vozila obvezno opremljena s 
pokrivnimi ponjavami, da se asfaltna masa med transportom preveč ne ohladi. Na sliki je 
prikazana izvedba 4 – osnega vozila z bolj robustnim zabojnikom namenjenim predvsem 
transportu težkega kamnitega materiala. Največja dovoljena masa za vozilo MAN TGA 41.413 
FFDK je 41 ton, medtem ko je nosilnost vozila 26 ton. 
 
 
 
Slika 11: 4 - osni prekucniki 
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2.2.2.2.5 5 - osni prekucniki 
5 - osni prekucnik predstavlja alternativo tako vlačilcem kot tudi tandem priklopnikom zaradi 
svoje primernosti bodisi po nosilnosti, ki je enaka kot pri vlačilcih in tandem priklopnikih, bodisi 
zaradi uporabnosti na izkopih v težkih pogojih, kjer so vlačilci in tandem priklopniki neprimerni. 
Potrebe po višjih kapacitetah in mobilnosti narekujejo njegovo vsestransko uporabo v prihodnosti. 
 
 
 
Slika 12: 5 - osni prekucnik 
2.2.2.2.6 Vlačilci s prekucnimi - kiperskimi polprikolicami 
Vlačilci s prekucnimi polprikolicami so namenjeni transportu razsutega materiala na daljših 
razdaljah po javnih cestah. Dovoljena skupna masa teh skupin vozil je 40 ton, nosilnost pa 26 ton. 
Z vlačilci je možno vzvratno ali stransko odlaganje materiala, odvisno od načina izvedbe 
polprikolice. Pri vlačilcih s prekucnimi polprikolicami ločimo 2 – osne vlačilce primerne za 
transport frakcij in asfalta, in 3 – osne vlačilce, ki so zaradi boljšega prenosa moči (dve pogonski 
osi), primerni tudi za izvajanje nasipov ali celo izkopa v bolj zahtevnem terenu. Običajno vlačilce 
s prekucnimi polprikolicami ne uporabljamo na izkopih v kolikor nimamo na razpolago dovolj 
prostora, ki je potreben za nemoten transport z vlačilci. 
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2.2.2.2.7 Vlačilci z nizkopodnimi polprikolicami 
Vlačilci z nizkopodnimi polprikolicami so namenjeni selitvam gradbene mehanizacije. Nosilnosti 
klasičnih polprikolic so od 25 do 50 ton. Vse nizkopodne polprikolice so opremljene z navoznimi 
rampami za lažje nakladanje strojev. Nekatere polprikolice imajo tudi razširitve, ki so potrebne za 
prevoze širših strojev. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 13: Vlačilec MAN 33.604 s 50 - tonsko nizkonosečo polprikolico in izrednim tovorom 
bagrom VOLVO EC 360 BNLC 
2.3 Optimizacija plana izvedbe zemeljskih del 
2.3.1 Kriteriji in merila 
Pri uporabi gradbene mehanizacije moramo upoštevati njeno starost. Starejša je mehanizacija, 
večja je verjetnost okvare in s tem posredno višji stroški vzdrževanja ter oviranja del med gradnjo. 
Nova mehanizacija ima nižje stroške vzdrževanja in večjo produktivnost (vir 2). 
 
V večini primerov en sam stroj ne deluje kot samozadostna enota, temveč deluje v kombinaciji z 
drugimi stroji. Bager deluje v kombinaciji s transportnimi sredstvi, ko izkopava material in ga 
naklada na transportno sredstvo. Lahko rečemo, da je neka skupina gradbene mehanizacije 
sestavljena iz bagra, transportnih sredstev, buldozerja in valjarja. 
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Pri določanju števila gradbene mehanizacije moramo paziti, da stroški ne presegajo vrednosti 
projekta. Gradbeno mehanizacijo moramo optimalno razporediti po projektu glede na čas dela in 
stroškovnega dela projekta. Optimalna razporeditev gradbene mehanizacije je taka, da težimo k 
čim krajšemu času izvedbe del, ter čim nižjim stroškom uporabe gradbene mehanizacije. 
 
Cene delovne ure stroja je izračunana na podlagi nabavne cene, amortizacije, starosti stroja, 
porabe goriva, režije mehanizacije, cene vzdrževanja in cene strojnika, hkrati pa je cena delovne 
ure stroja za šibkejše stroje nižja, vendar ni v sorazmerju z znižanjem kapacitete. 
 
Optimizacija plana razširjenosti porabe mehanizacije je za izvajalca ključnega pomena. Z 
optimizacijo lahko določi kje, kdaj in koliko mehanizacije se uporablja na določenem odseku 
projekta. Določiti mora tudi maksimalno število potrebne mehanizacije, ki jo lahko uporabi glede 
na stroške uporabe, zato je potrebno smiselno razporediti mehanizacijo po gradbišču. 
 
Za izbiro optimalne mehanizacije moramo poznati lastnosti strojev, ki jih nameravamo uporabiti 
za delo. Upoštevati je potrebno čas in način zaposlovanja ter izvajanja del. Poznati moramo 
lastnosti in količine materiala na katerem se bodo dela izvajala, ter količino materiala z enakimi 
lastnostmi, zato da se pravilno razporedi in določi količina potrebne mehanizacije. 
2.3.2 Omejitve 
Pri izbiri mehanizacije se moramo zavedati, da obstajajo omejitve, ki zmanjšujejo učinek 
mehanizacije in jih moramo upoštevati pri izbiri in količini le te. 
 
Na izbiro vpliva več faktorjev, ki so lahko pogojeni z vrsto materiala, ki ga bomo izkopavali ali 
vgrajevali. Upoštevati moramo: 
• delo v mokrih tleh; 
• delo v tleh, kjer nastopajo korenine; 
• delo, kjer razpore opornih jam ovirajo normalni potek dela; 
• delo na mestih, kjer so različne podzemske napeljave (vodovod, kabli...). 
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Oteževalne okoliščine pa se pojavijo tudi pri sami gradbeni mehanizaciji. Upoštevati moramo 
vpliv dela na motor in vozilo, ki ga nameravamo uporabiti. Nekaj vplivov je: 
• vpliv nadmorske višine (zmanjšuje moč motorja), 
• temperatura ozračja, 
• starost motorja. 
 
Pri uporabi starejše mehanizacije so možnosti okvar večje kot pri uporabi nove. Poznati pa 
moramo tudi vplive, ki delujejo na samo vozilo: 
• Notranji upor (zmanjšuje število obratov motorja, kar vpliva na zmanjšanje vrtenja koles). 
• Odpor kotaljenja (stanje podlage po kateri se mehanizacija premika – zrnavost površine, 
stanje hrapavosti in neravnin, suha ali mokra površina...). 
• Odpor premagovanja vzponov. 
• Upor zraka (če je hitrost vozila majhna lahko to zanemarimo). 
• Odpor proti zdrsu (ko je vlečna sila večja od trenja koles s podlago). 
• Prehod iz mirovanja v premikanje vozila. 
 
Kot omejitev moramo upoštevati tudi usposobljenost in strokovnost upravljavca stroja in vseh 
ostalih delavcev, ki sodelujejo pri delu. Učinek slabo usposobljenega upravljavca je manjši kot 
dobro usposobljenega. Zaradi tega lahko pride do zastojev pri delu ter posredno do daljšega časa 
izvedbe del. 
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3 DOLOČITEV OPTIMALNIH KOMBINACIJ SKUPIN 
STROJEV 
3.1 Omejitve pri določanju optimalnih kombinacij skupin strojev 
Pri določanju optimalnih kombinacij skupin strojev sem se osredotočil na stroje z visokimi 
kapacitetami, uporaba katerih je ekonomična na izkopih in nasipih pri večjih projektih kot je 
izgradnja AC odseka. Kapacitete in cene šibkejših strojev sem prikazal kot primerjavo, da je 
njihova uporaba neekonomična pri večjih izkopnih in nasipnih delih. V stroških za m³ izkopnega 
materiala pri samostojnem bagru in kombinaciji buldozer – nakladalnik, ni upoštevano škarpiranje 
brežin, ker le to povzroči minimalen dvig cene izkopa. V skupinah strojev, ki imajo v kombinaciji 
bager, le ta hkrati škarpira brežine v kolikor ima presežek kapacitete proti buldozerju. 
 
Kombinacije skupin strojev sem prikazal v štirih vrstah podlage: 
• Lahka zemljina. 
• Težka zemljina. 
• Mehka kamnina. 
• Trda kamnina. 
3.1.1 Metoda primerjav kombinacij strojev 
Primerjave temeljijo na prikazu podatkov o praktičnih kapacitetah - Kpra, cenah na delovno uro 
glede na vrsto in tip stroja, ter na strošku prevoza z 4 - osnimi prekucniki prostornine zabojnika 14 
m³ na razdalji 6 km. 
 
Tako sem v kombinacijah strojev izbiral stroje s podobnimi praktičnimi kapacitetami - Kpra, in ker 
so le te za vsak stroj, ki nastopa v kombinaciji različne, upoštevamo pri kombinacijah vedno 
kapaciteto stroja, ki ima nižjo kapaciteto – Krač. V nadaljevanju sem na podlagi praktične 
kapacitete - Kpra izračunal ceno v celoti izkoriščenega stroja/m³, na podlagi računske kapacitete – 
Krač pa dejansko ceno stroja/m³, in prikazal razliko med njima za m³ izkopnega ali nasipnega 
materiala. Razlika pri bagru je enaka nič, ker bager izvaja izkop kot samostojen stroj v kolikor ne 
dela v kombinaciji z buldozerjem. 
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Korekcijski faktor F, s katerim zmanjšamo teoretično kapaciteto – Kteo, sestavljajo: 
• Faktor organizacije dela na gradbišču Forg, ki je izbran na podlagi dobre organizacije dela 
na gradbišču, odlične usposobljenosti strojnikov, dobrega stanja mehanizacije in dobre 
delovne discipline. 
• Faktor koriščenja dnevnega delovnega časa Fkdč, ki je izbran za devet urni delovnik s 
polurno prekinitvijo. 
• Faktor težavnosti dela Ftde, ki je izbran za normalno delo brez ovir. 
• Faktor redukcije zaradi vpliva nadmorske višine in temperature, ki je izbran za nadmorsko 
višino 100 m in temperaturo 15°C. 
• Faktor zmanjšanja ali povečanja kapacitete zaradi vzpona ali padca pri izračunu ni bil 
upoštevan, ker je običajno teren na gradbišču precej razgiban in se vpliv zmanjšanja ali 
povečanja kapacitete mehanizacije za zemeljska dela izenači. 
 
Pri izračunu praktične kapacitete za nakladalnike sem upošteval razdaljo nakladanja 10 m, 
osnovni čas za posamezno zemljino in stroj, in kapaciteto orodja v raščenem stanju, sem odčital iz 
tabel Hitri izračun strojnih kapacitet po metodologiji SCT. 
 
Pri izračunu praktične kapacitete za buldozerje sem upošteval razdaljo izkopa s prerivanjem 40 m, 
osnovni čas za posamezno zemljino in stroj, in kapaciteto orodja za posamezno zemljino in stroj, 
preračunano v raščenem stanju v m³, sem odčital iz tabel Hitri izračun strojnih kapacitet po 
metodologiji SCT. 
 
Pri izračunu praktične kapacitete za buldozerje sem upošteval razdaljo razgrinjanja 20 m, osnovni 
čas za posamezno zemljino in stroj, in širino pluga reducirano zaradi razrahljivosti, sem odčital iz 
tabel Hitri izračun strojnih kapacitet po metodologiji SCT. Število potrebnih prehodov N0 sem 
izbral 4, ter da je debelina nasutega sloja D v [m] je enaka 0,3 m. 
 
N – število potrebnih vozil za prevoz zemljin oziroma kamnin sem izračunal na podlagi hitrega 
izračuna potrebnih vozil za transport izkopnega materiala po metodologiji SCT. 
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Razdalja 6 km je izbrana na podlagi srednje transportne razdalje na odseku AC Lesce – Brezje, 
km 0,000 do km 6,711 zaradi uporabnosti podatka v nadaljevanju diplomske naloge. Transport je 
v tem primeru možen samo s kamioni - prekucniki, ker transportna pot poteka po javnih 
prometnih površinah. V primeru transporta samo po gradbišču bi primerjal strošek transporta za 
m³ izkopnega materiala z demperji in strošek transporta za m³ izkopnega materiala s kamioni – 
prekucniki. 
 
Cena transporta za m³ izkopnega materiala na transportni razdalji 6 km je enaka 451,80 SIT/m³. 
 
Na podlagi velikosti zabojnika 4 - osnega prekucnika, ki je enak 14 m³ in transportne razdalje 6 
km, sem prikazal potrebno število vozil – Npot, ki je vedno zaokroženo navzgor – dejansko število 
vozil – Ndej. Število je orientacijsko saj se transportna razdalja spreminja z napredovanjem 
izkopnih del po trasi (od 5 do 7 km). Razmerje med dejanskim številom vozil – Ndej in potrebnim 
številom vozil – Npot sem definiral kot izkoristek transportnih sredstev – IT. 
 
Na koncu sem prikazal kumulativno ceno, ki vključuje tako strošek strojnega izvajanja izkopa kot 
tudi transport na določeno lokacijo v SIT/m³. 
3.2 Predstavitev kombinacij strojev 
3.2.1 Izkopne kombinacije strojev 
Izkopne kombinacije strojev so sestavljene iz ene ali več vrst strojev. Za vsako vrsto stroja 
oziroma kombinacijo strojev, pa imamo na izbiro različne tipe posameznega stroja, ki se 
razlikujejo glede na razmerje kapaciteta/cena. V nadaljevanju naloge sem primerjal strošek za m³ 
izkopnega materiala v lahki zemljini, težki zemljini, mehki kamnini, trdi kamnini, in 
produktivnost izvajanja izkopa v naslednjih kombinacijah strojev: 
• A) Bager. 
• B) Buldozer – nakladalnik. 
• C) Buldozer – bager. 
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3.2.1.1 Kombinacija A: Bager, 4 - osni prekucnik 
3.2.1.1.1 Izvajanje izkopa z bagrom v lahki zemljini; transport s 4 - osnimi prekucniki 
 Izkop Prerivanje Nakladanje Transport 
Bager     
4 - osni prekucnik     
 
Preglednica 10: Prikaz praktičnih kapacitet in stroška izvajanja izkopa v lahki zemljini 
   z bagrom 
 
 
 
Lahka zemljina Kpra/stroj 
št. 
strojev Kpra Krač Cena/h 
Dejanska 
cena 
stroja/m³
Cena v celoti 
izkoriščenega 
stroja/m³ 
Razlika/
m³ 
 Tip stroja m³/h S m³/h m³/h SIT/h SIT/m³ SIT/m³ SIT/m³ 
A1 Liebherr A 904 58,44 1 58,44 58,44 7783,00 133,18 133,18  
       133,18 133,18 0,00 
A2 Liebherr R 914 68,62 1 68,62 68,62 7768,00 113,20 113,20  
       113,20 113,20 0,00 
A3 CAT 330 CL 125,24 1 125,24 125,24 12907,00 103,06 103,06  
       103,06 103,06 0,00 
A4 Volvo EC 360 132,42 1 132,42 132,42 12907,00 97,47 97,47  
       97,47 97,47 0,00 
 
Preglednica 11: Prikaz potrebnega števila vozil, cene transporta in kumulativne cene pri 
   izvajanju izkopa z bagrom v lahki zemljini 
 
 
 
Potrebno 
št. vozil 
Dejansko 
št. vozil 
Cena 
transporta/m³
Izkoristek 
transportnih 
sredstev - IT
Kumulativna 
cena 
 Npot Ndej SIT/m³  SIT/m³ 
A1 3,78 4 451,80 0,95 584,98 
A2 4,28 5 451,80 0,86 565,00 
A3 6,96 7 451,80 0,99 554,86 
A4 7,31 8 451,80 0,91 549,27 Min. strošek in Max. produktivnost 
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3.2.1.1.2 Izvajanje izkopa z bagrom v težki zemljini; transport s 4 - osnimi prekucniki 
 Izkop Prerivanje Nakladanje Transport 
Bager     
4 - osni prekucnik     
 
Preglednica 12: Prikaz praktičnih kapacitet in stroška izvajanja izkopa v težki zemljini 
   z bagrom 
 
 
 
Težka zemljina Kpra/stroj 
št. 
strojev Kpra Krač Cena/h 
Dejanska 
cena 
stroja/m³
Cena v celoti 
izkoriščenega 
stroja/m³ 
Razlika/
m³ 
 Tip stroja m³/h S m³/h m³/h SIT/h SIT/m³ SIT/m³ SIT/m³ 
A1 Liebherr A 904 55,98 1 55,98 55,98 7783,00 139,03 139,03  
       139,03 139,03 0,00 
A2 Liebherr R 914 65,72 1 65,72 65,72 7768,00 118,20 118,20  
       118,20 118,20 0,00 
A3 CAT 330 CL 119,94 1 119,94 119,94 12907,00 107,61 107,61  
       107,61 107,61 0,00 
A4 Volvo EC 360 127,13 1 127,13 127,13 12907,00 101,53 101,53  
       101,53 101,53 0,00 
 
Preglednica 13: Prikaz potrebnega števila vozil, cene transporta in kumulativne cene pri 
   izvajanju izkopa z bagrom v težki zemljini 
 
 
 
Potrebno 
št. vozil 
Dejansko 
št. vozil 
Cena 
transporta/m³
Izkoristek 
transportnih 
sredstev - IT
Kumulativna 
cena 
 Npot Ndej SIT/m³  SIT/m³ 
A1 3,66 4 451,80 0,92 590,83 
A2 4,13 5 451,80 0,83 570,00 
A3 6,71 7 451,80 0,96 559,41 
A4 7,05 8 451,80 0,88 553,33 Min. strošek in Max. produktivnost 
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3.2.1.1.3 Izvajanje izkopa z bagrom v mehki kamnini; transport s 4 - osnimi prekucniki 
 Izkop Prerivanje Nakladanje Transport 
Bager     
4 - osni prekucnik     
 
Preglednica 14: Prikaz praktičnih kapacitet in stroška izvajanja izkopa v mehki kamnini 
   z bagrom 
 
 
 
Mehka 
kamnina Kpra/stroj 
št. 
strojev Kpra Krač Cena/h 
Dejanska 
cena 
stroja/m³
Cena v celoti 
izkoriščenega 
stroja/m³ 
Razlika/
m³ 
 Tip stroja m³/h S m³/h m³/h SIT/h SIT/m³ SIT/m³ SIT/m³ 
A1 Liebherr A 904 50,32 1 50,32 50,32 7783,00 154,67 154,67  
       154,67 154,67 0,00 
A2 Liebherr R 914 59,08 1 59,08 59,08 7768,00 131,48 131,48  
       131,48 131,48 0,00 
A3 CAT 330 CL 107,80 1 107,80 107,80 12907,00 119,73 119,73  
       119,73 119,73 0,00 
A4 Volvo EC 360 113,99 1 113,99 113,99 12907,00 113,23 113,23  
       113,23 113,23 0,00 
 
Preglednica 15: Prikaz potrebnega števila vozil, cene transporta in kumulativne cene pri 
   izvajanju izkopa z bagrom v mehki kamnini 
 
 
 
Potrebno 
št. vozil 
Dejansko 
št. vozil 
Cena 
transporta/m³
Izkoristek 
transportnih 
sredstev - IT
Kumulativna 
cena 
 Npot Ndej SIT/m³  SIT/m³ 
A1 3,40 4 451,80 0,85 606,47 
A2 3,82 4 451,80 0,96 583,28 
A3 6,13 7 451,80 0,88 571,53 
A4 6,43 7 451,80 0,92 565,03 Min. strošek in Max. produktivnost 
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3.2.1.1.4 Izvajanje izkopa z bagrom v trdi kamnini; transport s 4 - osnimi prekucniki 
 Izkop Prerivanje Nakladanje Transport 
Bager     
4 - osni prekucnik     
 
Preglednica 16: Prikaz praktičnih kapacitet in stroška izvajanja izkopa v trdi kamnini 
   z bagrom 
 
 
 
Trda kamnina Kpra/stroj 
št. 
strojev Kpra Krač Cena/h 
Dejanska 
cena 
stroja/m³
Cena v celoti 
izkoriščenega 
stroja/m³ 
Razlika/
m³ 
 Tip stroja m³/h S m³/h m³/h SIT/h SIT/m³ SIT/m³ SIT/m³ 
A1 Liebherr A 904 43,32 1 43,32 43,32 7783,00 179,66 179,66  
       179,66 179,66 0,00 
A2 Liebherr R 914 50,86 1 50,86 50,86 7768,00 152,73 152,73  
       152,73 152,73 0,00 
A3 CAT 330 CL 92,81 1 92,81 92,81 12907,00 139,07 139,07  
       139,07 139,07 0,00 
A4 Volvo EC 360 98,12 1 98,12 98,12 12907,00 131,54 131,54  
       131,54 131,54 0,00 
 
Preglednica 17: Prikaz potrebnega števila vozil, cene transporta in kumulativne cene pri 
   izvajanju izkopa z bagrom v trdi kamnini 
 
 
 
Potrebno 
št. vozil 
Dejansko 
št. vozil 
Cena 
transporta/m³
Izkoristek 
transportnih 
sredstev - IT
Kumulativna 
cena 
 Npot Ndej SIT/m³  SIT/m³ 
A1 3,06 4 451,80 0,77 631,46 
A2 3,42 4 451,80 0,86 604,53 
A3 5,42 6 451,80 0,90 590,87 
A4 5,67 6 451,80 0,95 583,34 Min. strošek in Max. produktivnost 
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3.2.1.2 Kombinacija B: Buldozer, nakladalnik, 4 – osni prekucnik 
3.2.1.2.1 Izvajanje izkopa s kombinacijo buldozerja in nakladalnika v lahki zemljini; 
 Izkop Prerivanje Nakladanje Transport 
Nakladalnik     
Buldozer     
4 - osni prekucnik     
 
Preglednica 18: Prikaz praktičnih kapacitet in stroška izvajanja izkopa v lahki zemljini 
   s kombinacijo buldozerja in nakladalnika 
 
 
Lahka zemljina Kpra/stroj 
št. 
strojev Kpra Krač Cena/h 
Dejanska 
cena 
stroja/m³ 
Cena v celoti 
izkoriščenega 
stroja/m³ 
Razlika/m³ 
 Tip stroja m³/h S m³/h m³/h SIT/h SIT/m³ SIT/m³ SIT/m³ 
CAT D7 111,95 1 111,95 111,95 15278,00 136,47 136,47  B1 
CAT 950 156,58 1 156,58 111,95 7761,00 69,33 49,57  
       205,80 186,04 19,76 
CAT D8 232,26 1 232,26 232,26 19392,00 83,49 83,49  B2 
CAT 980 414,18 1 414,18 232,26 12449,00 53,60 30,06  
       137,09 113,55 23,54 
CAT D8 + 
CAT D7 344,21 1 344,21 344,21 34670,00 100,72 100,72  B3 
CAT 980 414,18 1 414,18 344,21 12449,00 36,17 30,06  
       136,89 130,78 6,11 
CAT D8 + 
CAT D6 307,90 1 307,90 307,90 30667,00 99,60 99,60  B4 
CAT 966 310,47 1 310,47 307,90 9162,00 29,76 29,51  
       129,36 129,11 0,25 
CAT D8 232,26 1 232,26 232,26 19392,00 83,49 83,49  B5 
CAT 966 310,47 1 310,47 232,26 9162,00 39,45 29,51  
       122,94 113,00 9,94 
CAT D9 + 
CAT D6 413,35 1 413,35 413,35 35298,00 85,39 85,39  B6 
CAT 980 414,18 1 414,18 413,35 12449,00 30,12 30,06  
       115,51 115,45 0,06 
CAT D9 337,71 1 337,71 337,71 24023,00 71,13 71,13  B7 
CAT 980 414,18 1 414,18 337,71 12449,00 36,86 30,06  
       108,00 101,19 6,81 
Preglednica 19: Prikaz potrebnega števila vozil, cene transporta in kumulativne cene pri 
   izvajanju izkopa s kombinacijo buldozerja in nakladalnika v lahki zemljini 
 
 
Potrebno 
št. vozil 
Dejansko 
št. vozil 
Cena 
transporta/m³ 
Izkoristek 
transportnih 
sredstev - IT 
Kumulativna 
cena 
 Npot Ndej SIT/m³  SIT/m³ 
B1 6,33 7 451,80 0,90 657,60 
B2 12,05 13 451,80 0,93 588,89 
B3 17,39 18 451,80 0,97 588,69 
B4 15,65 16 451,80 0,98 581,16 
B5 12,05 13 451,80 0,93 574,74 
B6 20,70 21 451,80 0,99 567,31 Max. produktivnost 
B7 17,06 18 451,80 0,95 559,80 Min. strošek 
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3.2.1.2.2 Izvajanje izkopa s kombinacijo buldozerja in nakladalnika v težki zemljini; 
 Izkop Prerivanje Nakladanje Transport 
Nakladalnik     
Buldozer     
4 - osni prekucnik     
 
Preglednica 20: Prikaz praktičnih kapacitet in stroška izvajanja izkopa v težki zemljini 
   s kombinacijo buldozerja in nakladalnika 
 
 
Težka 
zemljina Kpra/stroj 
št. 
strojev Kpra Krač Cena/h 
Dejanska 
cena 
stroja/m³ 
Cena v celoti 
izkoriščenega 
stroja/m³ 
Razlika/m³
 Tip stroja m³/h S m³/h m³/h SIT/h SIT/m³ SIT/m³ SIT/m³ 
CAT D7 68,89 1 68,89 68,89 15278,00 221,77 221,77  B1 
CAT 950 95,58 1 95,58 68,89 7761,00 112,66 81,20  
       334,43 302,97 31,46 
CAT D8 151,54 1 151,54 151,54 19392,00 127,97 127,97  B2 
CAT 980 282,40 1 282,40 151,54 12449,00 82,15 44,08  
       210,12 172,05 38,07 
CAT D8 + 
CAT D6 194,00 1 194,00 194,00 30667,00 158,08 158,08  B3 
CAT 966 210,80 1 210,80 194,00 9162,00 47,23 43,46  
       205,30 201,54 3,76 
CAT D8 151,54 1 151,54 151,54 19392,00 127,97 127,97  B4 
CAT 966 210,80 1 210,80 151,54 9162,00 60,46 43,46  
       188,43 171,43 17,00 
CAT D9 + 
CAT D6 269,13 1 269,13 269,13 35298,00 131,16 131,16  B5 
CAT 980 282,40 1 282,40 269,13 12449,00 46,26 44,08  
       177,41 175,24 2,17 
CAT D9 226,67 1 226,67 226,67 24023,00 105,98 105,98  B6 
CAT 980 282,40 1 282,40 226,67 12449,00 54,92 44,08  
       160,90 150,07 10,84 
 
Preglednica 21: Prikaz potrebnega števila vozil, cene transporta in kumulativne cene pri 
   izvajanju izkopa s kombinacijo buldozerja in nakladalnika v težki zemljini 
 
 
 
Potrebno 
št. vozil 
Dejansko 
št. vozil 
Cena 
transporta/m³ 
Izkoristek 
transportnih 
sredstev - IT 
Kumulativna 
cena 
 Npot Ndej SIT/m³  SIT/m³ 
B1 4,28 5 451,80 0,86 786,23 
B2 8,22 9 451,80 0,91 661,92 
B3 10,24 11 451,80 0,93 657,10 
B4 8,22 9 451,80 0,91 640,23 
B5 13,82 14 451,80 0,99 629,21 Max. produktivnost 
B6 11,81 12 451,80 0,98 612,70 Min. strošek 
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3.2.1.2.3 Izvajanje izkopa s kombinacijo buldozerja in nakladalnika v mehki kamnini; 
transport s 4 - osnimi prekucniki 
 Izkop Prerivanje Nakladanje Transport 
Nakladalnik     
Buldozer     
4 - osni prekucnik     
 
Preglednica 22: Prikaz praktičnih kapacitet in stroška izvajanja izkopa v mehki kamnini 
   s kombinacijo buldozerja in nakladalnika 
 
 
 
Mehka 
kamnina Kpra/stroj 
št. 
strojev Kpra Krač Cena/h 
Dejanska 
cena 
stroja/m³ 
Cena v celoti 
izkoriščenega 
stroja/m³ 
Razlika/
m³ 
 Tip stroja m³/h S m³/h m³/h SIT/h SIT/m³ SIT/m³ SIT/m³ 
CAT D7 44,86 1 44,86 44,86 15278,00 340,57 340,57  B1 
CAT 950 57,25 1 57,25 44,86 7761,00 173,00 135,56  
       513,58 476,13 37,44 
CAT D8 + 
CAT D6 130,57 1 130,57 130,57 30667,00 234,87 234,87  B2 
CAT 966 132,20 1 132,20 130,57 9162,00 70,17 69,30  
       305,04 304,17 0,87 
CAT D8 103,39 1 103,39 103,39 19392,00 187,56 187,56  B3 
CAT 966 132,20 1 132,20 103,39 9162,00 88,62 69,30  
       276,18 256,87 19,31 
CAT D9 + 
CAT D6 185,70 1 185,70 178,36 35298,00 197,90 190,08  B4 
CAT 980 178,36 1 178,36 178,36 12449,00 69,80 69,80  
       267,70 259,88 7,82 
CAT D9 158,52 1 158,52 158,52 24023,00 151,55 151,55  B5 
CAT 980 178,36 1 178,36 158,52 12449,00 78,53 69,80  
       230,08 221,34 8,74 
 
Preglednica 23: Prikaz potrebnega števila vozil, cene transporta in kumulativne cene pri 
   izvajanju izkopa s kombinacijo buldozerja in nakladalnika v mehki  
   kamnini 
 
 
 
Potrebno 
št. vozil 
Dejansko 
št. vozil 
Cena 
transporta/m³ 
Izkoristek 
transportnih 
sredstev - IT 
Kumulativna 
cena 
 Npot Ndej SIT/m³  SIT/m³ 
B1 3,14 4 451,80 0,79 965,38 
B2 7,22 8 451,80 0,90 756,84 
B3 5,93 6 451,80 0,99 727,98 
B4 9,49 10 451,80 0,95 719,50 Max. produktivnost 
B5 8,55 9 451,80 0,95 681,88 Min. strošek 
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3.2.1.2.4 Izvajanje izkopa s kombinacijo buldozerja in nakladalnika v trdi kamnini; 
transport s 4 - osnimi prekucniki 
 Izkop Prerivanje Nakladanje Transport 
Nakladalnik     
Buldozer     
4 - osni prekucnik     
 
Preglednica 24: Prikaz praktičnih kapacitet in stroška izvajanja izkopa v trdi kamnini 
   s kombinacijo buldozerja in nakladalnika 
 
 
Preglednica 25: Prikaz potrebnega števila vozil, cene transporta in kumulativne cene pri 
   izvajanju izkopa s kombinacijo buldozerja in nakladalnika v trdi kamnini 
 
 
 
Potrebno 
št. vozil 
Dejansko 
št. vozil 
Cena 
transporta/m³ 
Izkoristek 
transportnih 
sredstev - IT 
Kumulativna 
cena 
 Npot Ndej SIT/m³  SIT/m³ 
B1 2,61 3 451,80 0,87 1137,28 
B2 6,75 7 451,80 0,96 864,11 
B3 4,91 5 451,80 0,98 840,20 
B4 4,91 5 451,80 0,98 800,10 
B5 7,07 8 451,80 0,88 737,68 Min. strošek in Max. produktivnost 
 
 
 
Trda kamnina Kpra/stroj 
št. 
strojev Kpra Krač Cena/h 
Dejanska 
cena 
stroja/m³ 
Cena v celoti 
izkoriščenega 
stroja/m³ 
Razlika/
m³ 
 Tip stroja m³/h S m³/h m³/h SIT/h SIT/m³ SIT/m³ SIT/m³ 
CAT D7 33,61 1 33,61 33,61 15278,00 454,57 454,57  B1 
CAT 950 40,40 1 40,40 33,61 7761,00 230,91 192,10  
       685,48 646,67 38,81 
CAT D8 + 
CAT D6 100,96 1 100,96 96,60 30667,00 317,46 303,75  B2 
CAT 966 96,60 1 96,60 96,60 9162,00 94,84 94,84  
       412,31 398,60 13,71 
CAT D8 81,98 1 81,98 81,98 19392,00 236,55 236,55  B3 
CAT 980 130,38 1 130,38 81,98 12449,00 151,85 95,48  
       388,40 332,03 56,37 
CAT D8 81,98 1 81,98 81,98 19392,00 236,55 236,55  B4 
CAT 966 96,60 1 96,60 81,98 9162,00 111,76 94,84  
       348,30 331,39 16,91 
CAT D9 127,58 1 127,58 127,58 24023,00 188,30 188,30  B5 
CAT 980 130,38 1 130,38 127,58 12449,00 97,58 95,48  
       285,88 283,78 2,10 
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3.2.1.3 Kombinacija C: Buldozer, bager, 4 – osni prekucnik 
3.2.1.3.1 Izvajanje izkopa s kombinacijo buldozerja in bagra v lahki zemljini; transport 
s 4 - osnimi prekucniki 
 Izkop Prerivanje Nakladanje Transport 
Bager     
Buldozer     
4 - osni prekucnik     
 
Preglednica 26: Prikaz praktičnih kapacitet in stroška izvajanja izkopa v lahki zemljini 
   s kombinacijo buldozerja in bagra 
 
 
Lahka zemljina Kpra/stroj 
št. 
strojev Kpra Krač Cena/h 
Dejanska 
cena 
stroja/m³ 
Cena v celoti 
izkoriščenega 
stroja/m³ 
Razlika/
m³ 
 Tip stroja m³/h S m³/h m³/h SIT/h SIT/m³ SIT/m³ SIT/m³ 
CAT D6 75,64 1 75,64 68,62 11275,00 164,31 149,06  C1 
Liebherr R 914 68,62 1 68,62 68,62 7768,00 113,20 113,20  
       277,51 262,26 15,25 
CAT D7 111,95 1 111,95 111,95 15278,00 136,47 136,47  C2 
Liebherr R 914 68,62 2 137,24 111,95 15536,00 138,78 113,20  
       275,25 249,67 25,57 
CAT D7 111,95 1 111,95 111,95 15278,00 136,47 136,47  C3 
Volvo EC 360 132,42 1 132,42 111,95 12907,00 115,29 97,47  
       251,76 233,94 17,82 
CAT D8 + CAT D6 307,90 1 307,90 264,84 30667,00 115,79 99,60  C4 
Volvo EC 360 132,42 2 264,84 264,84 25814,00 97,47 97,47  
       213,26 197,07 16,19 
CAT D8 232,26 1 232,26 193,86 19392,00 100,03 83,49  
C5 Liebherr R 914 + 
CAT 330 CL 193,86 1 193,86 193,86 20675,00 106,65 106,65  
       206,68 190,14 16,54 
CAT D9 337,71 1 337,71 333,46 24023,00 72,04 71,13  
C6 2 * Volvo EC 360 
+ Liebherr R 914 333,46 1 333,46 333,46 33582,00 100,71 100,71  
       172,75 171,84 0,91 
 
Preglednica 27: Prikaz potrebnega števila vozil, cene transporta in kumulativne cene pri 
   izvajanju izkopa s kombinacijo buldozerja in bagra v lahki zemljini 
 
 
Potrebno 
št. vozil 
Dejansko 
št. vozil 
Cena 
transporta/m³
Izkoristek 
transportnih 
sredstev - IT 
Kumulativna 
cena 
 Npot Ndej SIT/m³  SIT/m³ 
C1 4,27 5 451,80 0,85 729,31 
C2 6,33 7 451,80 0,90 727,05 
C3 6,33 7 451,80 0,90 703,56 
C4 13,62 14 451,80 0,97 665,06 
C5 10,24 11 451,80 0,93 658,48 
C6 16,87 17 451,80 0,99 624,55 Min. strošek in Max. prod. 
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3.2.1.3.2 Izvajanje izkopa s kombinacijo buldozerja in bagra v težki zemljini; transport 
s 4 - osnimi prekucniki 
 Izkop Prerivanje Nakladanje Transport 
Bager     
Buldozer     
4 - osni prekucnik     
 
Preglednica 28: Prikaz praktičnih kapacitet in stroška izvajanja izkopa v težki zemljini 
   s kombinacijo buldozerja in bagra 
 
 
 
Težka zemljina Kpra/stroj 
št. 
strojev Kpra Krač Cena/h 
Dejanska 
cena 
stroja/m³ 
Cena v celoti 
izkoriščenega 
stroja/m³ 
Razlika/
m³ 
 Tip stroja m³/h S m³/h m³/h SIT/h SIT/m³ SIT/m³ SIT/m³ 
CAT D6 42,46 1 42,46 42,46 11275,00 265,54 265,54  C1 
Liebherr R 914 65,72 1 65,72 42,46 7768,00 182,95 118,20  
       448,49 383,74 64,75 
CAT D7 68,89 1 68,89 65,72 15278,00 232,47 221,77  C2 
Liebherr R 914 65,72 1 65,72 65,72 7768,00 118,20 118,20  
       350,67 339,97 10,70 
CAT D7 68,89 1 68,89 68,89 15278,00 221,77 221,77  C3 
Volvo EC 360 127,13 1 127,13 68,89 12907,00 187,36 101,53  
       409,13 323,30 85,83 
CAT D8 + CAT D6 194,00 1 194,00 194,00 30667,00 158,08 158,08  C4 
Volvo EC 360 127,13 2 254,26 194,00 25814,00 133,06 101,53  
       291,14 259,60 31,54 
CAT D8 151,54 1 151,54 151,54 19392,00 127,97 127,97  
C5 Liebherr R 914 + 
CAT 330 CL 185,66 1 185,66 151,54 20675,00 136,43 111,36  
       264,40 239,33 25,07 
CAT D9 226,67 1 226,67 226,67 24023,00 105,98 105,98  C6 
Volvo EC 360 127,13 2 254,26 226,67 25814,00 113,88 101,53  
       219,87 207,51 12,36 
 
Preglednica 29: Prikaz potrebnega števila vozil, cene transporta in kumulativne cene pri 
   izvajanju izkopa s kombinacijo buldozerja in bagra v težki zemljini 
 
 
Potrebno 
št. vozil 
Dejansko 
št. vozil 
Cena 
transporta/m³
Izkoristek 
transportnih 
sredstev - IT 
Kumulativna 
cena 
 Npot Ndej SIT/m³  SIT/m³ 
C1 3,02 4 451,80 0,76 900,29 
C2 4,28 5 451,80 0,86 802,47 
C3 4,13 5 451,80 0,83 860,93 
C4 10,24 11 451,80 0,93 742,94 
C5 8,22 9 451,80 0,91 716,20 
C6 11,81 12 451,80 0,98 671,67 Min. strošek in Max. produktivnost 
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3.2.1.3.3 Izvajanje izkopa s kombinacijo buldozerja in bagra v mehki kamnini; 
transport s 4 - osnimi prekucniki 
 Izkop Prerivanje Nakladanje Transport 
Bager     
Buldozer     
4 - osni prekucnik     
 
Preglednica 30: Prikaz praktičnih kapacitet in stroška izvajanja izkopa v mehki kamnini 
   s kombinacijo buldozerja in bagra 
 
 
 
Mehka 
kamnina Kpra/stroj 
št. 
strojev Kpra Krač Cena/h 
Dejanska 
cena 
stroja/m³
Cena v celoti 
izkoriščenega 
stroja/m³ 
Razlika/
m³ 
 Tip stroja m³/h S m³/h m³/h SIT/h SIT/m³ SIT/m³ SIT/m³ 
CAT D7 44,86 1 44,86 44,86 15278,00 340,57 340,57  C1 
Liebherr R 914 59,08 1 59,08 44,86 7768,00 173,16 131,48  
       513,73 472,05 41,68 
CAT D8 + CAT 
D6 130,57 1 130,57 113,99 30667,00 269,03 234,87  C2 
Volvo EC 360 113,99 1 113,99 113,99 12907,00 113,23 113,23  
       382,26 348,10 34,16 
CAT D8 103,39 1 103,39 103,39 19392,00 187,56 187,56  C3 
CAT 330 CL 107,80 1 107,80 103,39 12907,00 124,84 119,73  
       312,40 307,29 5,11 
CAT D9 158,52 1 158,52 158,52 24023,00 151,55 151,55  
C4 Volvo EC 360 
+ Liebherr R 
914 
173,07 1 173,07 158,52 20675,00 130,43 74,58  
       281,97 226,12 55,85 
 
Preglednica 31: Prikaz potrebnega števila vozil, cene transporta in kumulativne cene pri 
   izvajanju izkopa s kombinacijo buldozerja in bagra v mehki kamnini 
 
 
 
Potrebno 
št. vozil 
Dejansko 
št. vozil 
Cena 
transporta/m³
Izkoristek 
transportnih 
sredstev - IT 
Kumulativna 
cena 
 Npot Ndej SIT/m³  SIT/m³ 
C1 3,14 4 451,80 0,79 965,53 
C2 6,43 7 451,80 0,92 834,06 
C3 5,93 6 451,80 0,99 764,20 
C4 7,21 8 451,80 0,90 733,77 Min. strošek in Max. produktivnost 
Vučković, Z. 2006. Določitev tipske ekipe gradbene mehanizacije pri izvajanju zemeljskih del.  42 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Prometnotehniška smer.  
3.2.1.3.4 Izvajanje izkopa s kombinacijo buldozerja in bagra v trdi kamnini; transport 
s 4 - osnimi prekucniki 
 Izkop Prerivanje Nakladanje Transport 
Bager     
Buldozer     
4 - osni prekucnik     
 
Preglednica 32: Prikaz praktičnih kapacitet in stroška izvajanja izkopa v trdi kamnini 
   s kombinacijo buldozerja in bagra 
 
 
 
Trda kamnina Kpra/stroj 
št. 
strojev Kpra Krač Cena/h 
Dejanska 
cena 
stroja/m³
Cena v celoti 
izkoriščenega 
stroja/m³ 
Razlika/m³
 Tip stroja m³/h S m³/h m³/h SIT/h SIT/m³ SIT/m³ SIT/m³ 
CAT D7 33,61 1 33,61 33,61 15278,00 454,57 454,57  C1 
Liebherr R 914 50,86 1 50,86 33,61 7768,00 231,12 152,73  
       685,69 607,30 78,39 
CAT D8 + CAT 
D6 100,96 1 100,96 98,12 30667,00 312,55 303,75  C2 
Volvo EC 360 98,12 1 98,12 98,12 12907,00 131,54 131,54  
       444,09 435,30 8,79 
CAT D8 81,98 1 81,98 81,98 19392,00 236,55 236,55  C3 
CAT 330 CL 92,81 1 92,81 81,98 12907,00 157,44 139,07  
       393,99 375,61 18,37 
CAT D9 127,58 1 127,58 127,58 24023,00 188,30 188,30  
C4 Volvo EC 360 + 
Liebherr R 914 148,98 1 148,98 127,58 20675,00 162,06 138,78  
       350,35 327,07 23,28 
 
Preglednica 33: Prikaz potrebnega števila vozil, cene transporta in kumulativne cene pri 
   izvajanju izkopa s kombinacijo buldozerja in bagra v trdi kamnini 
 
 
 
Potrebno 
št. vozil 
Dejansko 
št. vozil 
Cena 
transporta/m³
Izkoristek 
transportnih 
sredstev - IT 
Kumulativna 
cena 
 Npot Ndej SIT/m³  SIT/m³ 
C1 2,60 3 451,80 0,87 1137,49 
C2 5,67 6 451,80 0,95 895,89 
C3 4,76 5 451,80 0,94 845,79 
C4 7,07 8 451,80 0,88 802,15 Min. strošek in Max. produktivnost 
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3.2.1.4 Primerjava stroška za m³ izkopnega materiala z različnimi izkopnimi 
kombinacijami strojev in v različnih vrstah podlage 
Primerjava temelji na prikazanih preglednicah iz katerih je razvidno, katere so konkurenčne 
kombinacije strojev glede na praktično kapaciteto, ki jo dosegajo, in glede na strošek za m³ 
izkopnega materiala. Strošek transporta je odvisen od transportne razdalje in enako vpliva na vse 
izkopne kombinacije strojev. 
 
Preglednica 34: Primerjava stroška izvajanja izkopa z različnimi kombinacijami strojev v 
   lahki zemljini 
 
 
 
Lahka zemljina Kpra/stroj 
št. 
strojev Kpra Krač Cena/h 
Dejanska 
cena 
stroja/m³ 
Cena v celoti 
izkoriščenega 
stroja/m³ 
Razlika/
m³ 
 Tip stroja m³/h S m³/h m³/h SIT/h SIT/m³ SIT/m³ SIT/m³ 
A Volvo EC 360 132,42 1 132,42 132,42 12907,00 97,47 97,47  
       97,47 97,47 0,00 
CAT D9 337,71 1 337,71 337,71 24023,00 71,13 71,13  B 
CAT 980 414,18 1 414,18 337,71 12449,00 36,86 30,06  
       108,00 101,19 6,81 
CAT D9 337,71 1 337,71 333,46 24023,00 72,04 71,13  
C 2 * Volvo EC 360 
+ Liebherr R 914 333,46 1 333,46 333,46 33582,00 100,71 100,71  
       172,75 171,84 0,91 
 
Preglednica 35: Prikaz potrebnega števila vozil, cene transporta in kumulativne cene 
 
 
 
Potrebno 
št. vozil 
Dejansko 
št. vozil 
Cena 
transporta/m³ 
Izkoristek 
transportnih 
sredstev - IT 
Kumulativna 
cena 
 Npot Ndej SIT/m³  SIT/m³ 
A 7,31 8 451,80 0,91 549,27 Min. strošek 
B 17,06 18 451,80 0,95 559,80 Max. produktivnost 
C 16,87 17 451,80 0,99 624,55  
 
Izkaže se da v lahki zemljini najnižji strošek za m³ izkopnega materiala dosega bager Volvo EC 
360, vendar pa ni primeren za izkope, ki morajo biti končani v čim krajšem času, ker dosega nizke 
izkopne kapacitete. Najbolj konkurenčna kombinacija v tem primeru je kombinacija buldozerja 
CAT D9 in nakladalnika CAT 980, ki ima nekoliko višji strošek za m³ izkopnega materiala, 
vendar dosega veliko višje kapacitete. 
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Preglednica 36: Primerjava stroška izvajanja izkopa z različnimi kombinacijami strojev v 
   težki zemljini 
 
 
 
Težka zemljina Kpra/stroj 
št. 
strojev Kpra Krač Cena/h 
Dejanska 
cena 
stroja/m³
Cena v celoti 
izkoriščenega 
stroja/m³ 
Razlika/m³
 Tip stroja m³/h S m³/h m³/h SIT/h SIT/m³ SIT/m³ SIT/m³ 
A Volvo EC 360 127,13 1 127,13 127,13 12907,00 101,53 101,53  
       101,53 101,53 0,00 
CAT D9 226,67 1 226,67 226,67 24023,00 105,98 105,98  B 
CAT 980 282,40 1 282,40 226,67 12449,00 54,92 44,08  
       160,90 150,07 10,84 
CAT D9 226,67 1 226,67 226,67 24023,00 105,98 105,98  C 
Volvo EC 360 127,13 2 254,26 226,67 25814,00 113,88 101,53  
       219,87 207,51 12,36 
 
Preglednica 37: Prikaz potrebnega števila vozil, cene transporta in kumulativne cene 
 
 
 
Potrebno 
št. vozil 
Dejansko 
št. vozil 
Cena 
transporta/m³
Izkoristek 
transportnih 
sredstev - IT
Kumulativna 
cena 
 Npot Ndej SIT/m³  SIT/m³ 
A 7,05 8 451,80 0,88 553,33 Min. strošek 
B 11,81 12 451,80 0,98 612,70 Max. produktivnost 
C 11,81 12 451,80 0,98 671,67 Max. produktivnost 
 
V težki zemljini se izkaže, da bager Volvo EC 360 ponovno dosega najnižji strošek za m³ 
izkopnega materiala. V primeru, da mora biti izkop končan v čim krajšem času, lahko uporabimo 
dva bagra Volvo EC 360 brez pomoči buldozerja CAT D9, v kolikor nam to dovoljujejo 
okoliščine, predvsem prostor, ki je potreben za dve napadni mesti. 
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Preglednica 38: Primerjava stroška izvajanja izkopa z različnimi kombinacijami strojev v 
   mehki kamnini 
 
 
 
Mehka kamnina Kpra/stroj 
št. 
strojev Kpra Krač Cena/h 
Dejanska 
cena 
stroja/m³
Cena v celoti 
izkoriščenega 
stroja/m³ 
Razlika/m³
 Tip stroja m³/h S m³/h m³/h SIT/h SIT/m³ SIT/m³ SIT/m³ 
A Volvo EC 360 113,99 1 113,99 113,99 12907,00 113,23 113,23  
       113,23 113,23 0,00 
CAT D9 158,52 1 158,52 158,52 24023,00 151,55 151,55  B 
CAT 980 178,36 1 178,36 158,52 12449,00 78,53 69,80  
       230,08 221,34 8,74 
CAT D9 158,52 1 158,52 158,52 24023,00 151,55 151,55  
C Volvo EC 360 + 
Liebherr R 914 173,07 1 173,07 158,52 20690,00 130,52 119,55  
       282,07 271,09 10,97 
 
Preglednica 39: Prikaz potrebnega števila vozil, cene transporta in kumulativne cene 
 
 
 
Potrebno 
št. vozil 
Dejansko 
št. vozil 
Cena 
transporta/m³
Izkoristek 
transportnih 
sredstev - IT
Kumulativna 
cena 
 Npot Ndej SIT/m³  SIT/m³ 
A 6,43 7 451,80 0,92 565,03 Min. strošek 
B 8,55 9 451,80 0,95 681,88 Max. produktivnost 
C 8,55 9 451,80 0,95 733,87 Max. produktivnost 
 
Tudi v mehki kamnini se izkaže, da najnižji strošek za m³ izkopnega materiala dosega bager 
Volvo EC 360. Prav tako kot v težki zemljini se v primeru, ko mora biti izkop končan v čim 
krajšem času, lahko uporabi dva bagra Volvo EC 360, v kolikor nam to dovoljujejo okoliščine, 
predvsem prostor, ki je potreben za dve napadni mesti. Prav tako je iz preglednice 39 razvidno, da 
sta kombinaciji buldozer CAT D9 ter nakladalnik CAT 980 in buldozer CAT D9 ter Volvo EC 
360 + Liebherr R 914 z obzirom na strošek za m³ izkopa nekonkurenčni, dosegata pa krajši čas 
izvedbe izkopa. 
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Preglednica 40: Primerjava stroška izvajanja izkopa z različnimi kombinacijami strojev v 
   trdi kamnini 
 
 
 
Trda kamnina Kpra/stroj 
št. 
strojev Kpra Krač Cena/h 
Dejanska 
cena 
stroja/m³
Cena v celoti 
izkoriščenega 
stroja/m³ 
Razlika/m³
 Tip stroja m³/h S m³/h m³/h SIT/h SIT/m³ SIT/m³ SIT/m³ 
A Volvo EC 360 98,12 1 98,12 98,12 12907,00 131,54 131,54  
       131,54 131,54 0,00 
CAT D9 127,58 1 127,58 127,58 24023,00 188,30 188,30  B 
CAT 980 130,38 1 130,38 127,58 12449,00 97,58 95,48  
       285,88 283,78 2,10 
CAT D9 127,58 1 127,58 127,58 24023,00 188,30 188,30  
C Volvo EC 360 + 
Liebherr R 914 148,98 1 148,98 127,58 20690,00 162,17 138,88  
       350,47 327,18 23,30 
 
Preglednica 41: Prikaz potrebnega števila vozil, cene transporta in kumulativne cene 
 
 
 
Potrebno 
št. vozil 
Dejansko 
št. vozil 
Cena 
transporta/m³
Izkoristek 
transportnih 
sredstev - IT
Kumulativna 
cena 
 Npot Ndej SIT/m³  SIT/m³ 
A 5,67 6 451,80 0,95 583,34 Min. strošek 
B 7,07 8 451,80 0,88 737,68 Max. produktivnost 
C 7,07 8 451,80 0,88 802,27 Max. produktivnost 
 
V trdi kamnini se za neustrezno različico izvajanja izkopa, izkaže kombinacija buldozer CAT D9 
in nakladalnik CAT 980, ki dosega visok strošek za m³ izkopa, ne dosega pa visokih kapacitet. 
Ponovno se izkaže, da bager Volvo EC 360 dosega najnižji strošek za m³ izkopnega materiala, 
vendar bager v kamnitem materialu ne more delovati brez sodelovanja drugih strojev, zato se ga 
upošteva le v kombinaciji z buldozerjem. 
 
Preglednica 42: Maksimalna produktivnost in v njenem okviru minimalni stroški 
 
 Lahka zemljina Težka zemljina Mehka kamnina Trda kamnina 
 Cena /m3 Kpra 
IT 
[%] 
Cena 
/m3 Kpra 
IT 
[%] 
Cena 
/m3 Kpra 
IT 
[%] 
Cena 
/m3 Kpra 
IT 
[%] 
A1 549,2 132,4 91 553,3 127,1 88 565,0 113,9 92 583,3 98,1 95 
B6 567,3 413,3 99          
B5    629,2 269,1 99       
B4       719,5 178,3 95    
B5          737,6 127,5 88 
C6 624,5 333,4 99 671,6 226,6 98       
C4       733,7 158,5 90 802,1 127,5 88 
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3.2.2 Nasipne kombinacije strojev 
Nasipne kombinacije strojev so sestavljene iz dveh vrst strojev, to je iz buldozerja in valjarja. Za 
vsako kombinacijo teh dveh strojev imamo na izbiro različne tipe posameznega stroja, ki se 
razlikujejo glede na razmerje kapaciteta/cena. V nadaljevanju naloge sem primerjal strošek za m³ 
nasipnega materiala v lahki zemljini, težki zemljini, mehki kamnini, trdi kamnini, in 
produktivnost izvajanja nasipa z različnimi kombinacijami posameznih tipov strojev. 
3.2.2.1 Izvajanje nasipa s kombinacijo buldozerja in valjarja v lahki zemljini 
Preglednica 43: Prikaz praktičnih kapacitet in stroška izvajanja nasipa v lahki zemljini s 
   kombinacijo buldozerja in valjarja 
 
Lahka 
zemljina 
Kpra/ 
stroj 
št. 
strojev Kpra Krač Cena/h 
Dejanska 
cena 
stroja/m³
Cena v celoti 
izkoriščenega 
stroja/m³ 
Razlika/
m³ 
Cena/
m³ 
Tip stroja m³/h S m³/h m³/h SIT/h SIT/m³ SIT/m³ SIT/m³ SIT/m³
CAT D5 164,59 1 164,59 164,59 6586,00 40,01 40,01   
Hamm 2410 174,76 1 174,76 164,59 5578,00 33,89 31,92   
      73,90 71,93 1,97 73,90 
CAT D6 211,44 1 211,44 211,44 11275,00 53,32 53,32   
Hamm 2510 219,21 1 219,21 211,44 5981,00 28,29 27,28   
      81,61 80,61 1,00 81,61 
CAT D7 238,91 1 238,91 219,21 15278,00 69,70 63,95   
Hamm 2510 219,21 1 219,21 219,21 5981,00 27,28 27,28   
      96,98 91,23 5,75 96,98 
CAT D6 + 
CAT D5 376,03 1 376,03 349,52 17861,00 51,10 47,50   
Hamm 2410 174,76 2 349,52 349,52 11156,00 31,92 31,92   
      83,02 79,42 3,60 83,02 
CAT D7 + 
CAT D6 450,35 1 450,35 438,42 26553,00 60,57 58,96   
Hamm 2510 219,21 2 438,42 438,42 11962,00 27,28 27,28   
      87,85 86,25 1,60 87,85 
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3.2.2.2 Izvajanje nasipa s kombinacijo buldozerja in valjarja v težki zemljini 
Preglednica 44: Prikaz praktičnih kapacitet in stroška izvajanja nasipa v težki zemljini s 
   kombinacijo buldozerja in valjarja 
Težka 
zemljina 
Kpra/ 
stroj 
št. 
strojev Kpra Krač Cena/h 
Dejanska 
cena 
stroja/m³
Cena v celoti 
izkoriščenega 
stroja/m³ 
Razlika/
m³ 
Cena/
m³ 
Tip stroja m³/h S m³/h m³/h SIT/h SIT/m³ SIT/m³ SIT/m³ SIT/m³
CAT D5 134,65 1 134,65 134,65 6586,00 48,91 48,91   
Hamm 2410 151,08 1 151,08 134,65 5578,00 41,43 36,92   
      90,34 85,83 4,51 90,34 
CAT D6 172,54 1 172,54 172,54 11275,00 65,35 65,35   
Hamm 2510 191,48 1 191,48 172,54 5981,00 34,66 31,24   
      100,01 96,58 3,43 100,01
CAT D7 193,41 1 193,41 191,48 15278,00 79,79 78,99   
Hamm 2510 191,48 1 191,48 191,48 5981,00 31,24 31,24   
      111,02 110,23 0,80 111,02
CAT D6 + 
CAT D5 307,19 1 307,19 302,16 17861,00 59,11 58,14   
Hamm 2410 151,08 2 302,16 302,16 11156,00 36,92 36,92   
      96,03 95,06 0,97 96,03 
CAT D7 + 
CAT D6 365,95 1 365,95 365,95 26553,00 72,56 72,56   
Hamm 2510 191,48 2 382,96 365,95 11962,00 32,69 31,24   
      105,25 103,79 1,45 105,25
3.2.2.3 Izvajanje nasipa s kombinacijo buldozerja in valjarja v mehki kamnini 
Preglednica 45: Prikaz praktičnih kapacitet in stroška izvajanja nasipa v mehki kamnini s 
   kombinacijo buldozerja in valjarja 
Mehka 
kamnina 
Kpra/ 
stroj 
št. 
strojev Kpra Krač Cena/h 
Dejanska 
cena 
stroja/m³
Cena v celoti 
izkoriščenega 
stroja/m³ 
Razlika/
m³ 
Cena/
m³ 
Tip stroja m³/h S m³/h m³/h SIT/h SIT/m³ SIT/m³ SIT/m³ SIT/m³
CAT D5 123,34 1 123,34 123,34 6586,00 53,40 53,40   
Hamm 2410 155,41 1 155,41 123,34 5578,00 45,22 35,89   
      98,62 89,29 9,33 98,62 
CAT D6 156,51 1 156,51 156,51 11275,00 72,04 72,04   
Hamm 2510 197,19 1 197,19 156,51 5981,00 38,21 30,33   
      110,25 102,37 7,88 110,25
CAT D7 176,12 1 176,12 176,12 15278,00 86,75 86,75   
Hamm 2510 197,19 1 197,19 176,12 5981,00 33,96 30,33   
      120,71 117,08 3,63 120,71
CAT D6 + 
CAT D5 279,85 1 279,85 279,85 17861,00 63,82 63,82   
Hamm 2410 155,41 2 310,82 279,85 11156,00 39,86 35,89   
      103,69 99,72 3,97 103,69
CAT D7 + 
CAT D6 332,63 1 332,63 332,63 26553,00 79,83 79,83   
Hamm 2510 197,19 2 394,38 332,63 11962,00 35,96 30,33   
      115,79 110,16 5,63 115,79
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3.2.2.4 Izvajanje nasipa s kombinacijo buldozerja in valjarja v trdi kamnini 
Preglednica 46: Prikaz praktičnih kapacitet in stroška izvajanja nasipa v trdi kamnini s 
   kombinacijo buldozerja in valjarja 
 
Trda 
kamnina 
Kpra/ 
stroj 
št. 
strojev Kpra Krač Cena/h 
Dejanska 
cena 
stroja/m³
Cena v celoti 
izkoriščenega 
stroja/m³ 
Razlika/
m³ 
Cena/
m³ 
Tip stroja m³/h S m³/h m³/h SIT/h SIT/m³ SIT/m³ SIT/m³ SIT/m³
CAT D5 83,55 2 167,10 167,10 13172,00 78,83 78,83   
Hamm 2410 174,76 1 174,76 167,10 5578,00 33,38 31,92   
      112,21 110,75 1,46 112,21
CAT D6 108,57 2 217,14 217,14 22550,00 103,85 103,85   
Hamm 2510 221,22 1 221,22 217,14 5981,00 27,54 27,04   
      131,39 130,89 0,51 131,39
CAT D7 120,24 2 240,48 221,22 30556,00 138,12 127,06   
Hamm 2510 221,22 1 221,22 221,22 5981,00 27,04 27,04   
      165,16 154,10 11,06 165,16
CAT D6 + 
CAT D5 192,12 1 192,12 174,76 17861,00 102,20 92,97   
Hamm 2410 174,76 1 174,76 174,76 5578,00 31,92 31,92   
      134,12 124,89 9,24 134,12
CAT D7 + 
CAT D6 228,81 1 228,81 221,22 26553,00 120,03 116,05   
Hamm 2510 221,22 1 221,22 221,22 5981,00 27,04 27,04   
      147,07 143,08 3,98 147,07
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3.3 Predstavitev rezultatov primerjav kombinacij strojev 
Kriterij za optimalno izbiro strojev za izvajanje izkopa ali nasipa, je izbira samostojnih ali 
kombinacij strojev, ki dosegajo visoke kapacitete pri nizkih cenah. Na ta način v čim krajšem 
času in z najnižjimi stroški za m³ izvedbe izkopa ali nasipa, izpolnimo zahteve glede časovne 
in stroškovne omejenosti. 
 
Strošek za m³ izvedbe izkopa ali nasipa je odvisen od: 
• Cene delovne ure stroja, ki je izračunana na podlagi nabavne cene, amortizacije, 
starosti stroja, porabe goriva, režije mehanizacije, cene vzdrževanja in cene strojnika. 
• Cena delovne ure stroja je za šibkejše stroje nižja, vendar ni v sorazmerju z znižanjem 
kapacitete. Kot primer vzemimo bager Liebherr R 914, katerega delovna ura znaša 
7783,00 SIT/h in praktična kapaciteta v lahki zemljini 68,62 m³/h, v primerjavi z 
bagrom Volvo EC 360, katerega delovna ura znaša 12907,00 SIT/h in praktična 
kapaciteta 132,42 m³/h. Bager Volvo EC 360 nima dvakrat višje cene delovne ure, 
dosega pa več kot dvakrat višjo kapaciteto. 
• Največji strošek v vsakem primeru predstavlja stroj, ki ne dosega praktične kapacitete 
zaradi neustrezne organizacije dela na gradbišču. 
 
Strošek transporta za m³ izkopnega ali nasipnega materiala je določen na osnovi transportne 
razdalje, ki ni v sorazmerju z ceno. Cena se oblikuje na osnovi nabavne cene, amortizacije, 
starosti transportnega vozila, porabe goriva, režije mehanizacije, cene vzdrževanja in cene 
voznika. V preteklosti je transport z demperji dosegal nižje stroške za m³ izkopnega ali 
nasipnega materiala, ker so le ti dosegali višje hitrosti na gradbišču, hkrati pa so imeli večjo 
kapaciteto zabojnika. Danes je kapaciteta zabojnika 4 - osnega prekucnika in kapaciteta 
demperja primerljiva, vendar je strošek transporta za m³ pri demperju višji. 
3.3.1 Primerjava izkopnih kombinacij 
Za obsežnejša zemeljska dela uporabljamo stroje, ki dosegajo visoke praktične kapacitete, saj je 
na velikih gradbiščih dovolj prostora, da delo na gradbišču organiziramo na način, da vodilni stroj 
dela s polno kapaciteto. Cena na delovno uro stroja je v vseh kategorijah zemljine oziroma 
kamnine enaka, kapaciteta stroja za m³ izkopnega materiala pa je z višanjem kategorije zemljine 
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oziroma kamnine nižja, zato je cena za m³ izkopnega materiala višja. Pri izkopu v lahki zemljini 
samostojen stroj in kombinacije strojev dosegajo višje kapacitete, ker lažje in hitreje izvajajo 
operacije kot v težki zemljini. Prav tako se za izkop v mehki in trdi kamnini porabi še več časa, 
ker delo otežujejo večje skale in se zajemalka stroja v celoti ne napolni. 
 
V primeru izvajanja izkopa s samostojnim bagrom, kombinacijo buldozerja in nakladalnika ali 
kombinacijo buldozerja in bagra, se izkaže da dosega visoke kapacitete pri najnižjem strošku za 
m³ izkopnega materiala v vseh kategorijah zemljin oziroma kamnin, bager Volvo EC 360. Zato je 
smiselno, da delo na gradbišču organiziramo v tej smeri, v kolikor nam konfiguracija terena to 
dopušča, da lahko na enem napadnem mestu izvajamo izkop z dvema bagroma Volvo EC 360. V 
lahki zemljini je konkurenčna kombinacija za izvajanje izkopa, kombinacija buldozer CAT D9 in 
nakladalnik CAT 980, ki ima praktično kapaciteto 337,11 m³/h in strošek za m³ izkopnega 
materiala 559,80 SIT/m³, v primerjavi z  dvema bagroma Volvo EC 360, ki imata praktično 
kapaciteto 264,84 m³/h in strošek za m³ izkopnega materiala 549,27 SIT/m³. Prednost 
kombinacije buldozerja CAT D9 in nakladalnika CAT 980 je, da za nekoliko višji strošek, 
približno 10 SIT/m³, dosega veliko višje kapacitete in posledično krajši čas izvedbe del. 
 
V primeru izvajanja izkopa s samostojnim bagrom se za popolnoma neprimerno različico izkaže 
Liebherr R 914, ki dosega visok strošek za m³ izkopnega materiala, istočasno pa bistveno podaljša 
čas izvedbe del zaradi nizkih kapacitet, ki jih dosega. Uporaba bagra Liebherr R 914 je smiselna 
za izvedbo planuma temeljnih tal ali za škarpiranje brežin v kolikor ima presežek kapacitete v 
kombinaciji z drugim, večjim bagrom in buldozerjem. 
 
Pri kombinaciji buldozer – nakladalnik z višanjem kategorije zemljine oziroma kamnine, 
buldozerjem z nižjo kapaciteto, predvsem CAT D6 in CAT D7, zaradi zahtevnejše podlage 
kapaciteta veliko hitreje pada kot pri nakladalnikih. Zato je smiselno uporabiti večje buldozerje, 
kot so CAT D8 ali CAT D9, da se približamo kapaciteti nakladalnika. 
 
Pri kombinaciji buldozer – bager najnižji strošek za m³ izkopnega materiala dosega kombinacija 
buldozerja CAT D9, ki prerine dovolj materiala v lahki zemljini za dva bagra Volvo EC 360 in 
bager Liebherr R 914. Z višanjem kategorije zemljine oziroma kamnine, se kapaciteta buldozerja 
CAT D9 bistveno zmanjša, zaradi česar v trdi kamnini ne more preriniti dovolj materiala za en 
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bager Volvo EC 360 in en bager Liebherr R 914. Strošek, ki ga dosega kombinacija strojev 
buldozer – bager, je precej višji od preostalih dveh kombinacij v lahki zemljini in je enak 624,55 
SIT/m³, dosega pa ga kombinacija buldozer CAT D9, dva bagra Volvo EC 360 in bager Liebherr 
R 914. Prednost te kombinacije je v primeru, da ima bager ali buldozer presežek kapacitete, se 
enega izmed njiju lahko uporabi za druga dela na gradbišču, bodisi škarpiranje brežin ali 
vzdrževanje gradbiščnih poti. V kombinaciji buldozer – bager ima običajno presežek kapacitete 
bager, katerega funkcija je nakladanje izkopnega materiala in ne izvajanje izkopa. 
 
Preglednice 34 – 41 prikazujejo naraščanje stroška za m³ izkopnega materiala pri vseh 
kombinacijah strojev in pri vseh kategorijah podlage. Iz njih je mogoče zaključiti: 
• V lahki zemljini najnižji strošek za m³ izkopnega materiala dosega samostojen bager, 
malo višji strošek dosega kombinacija buldozer – nakladalnik, in precej višji strošek 
dosega kombinacija buldozer – bager. 
• V težki zemljini strošek za m³ izkopnega materiala najmanj naraste pri samostojnem 
bagru, največ pri kombinaciji buldozer – nakladalnik, in malo manj pri kombinaciji 
buldozer – bager. 
• V mehki in trdi kamnini je strošek za m³ izkopnega materiala pri izvedbi izkopa s 
samostojnim bagrom bistveno nižji kot pri kombinacijah buldozer - nakladalnik ali 
buldozer – bager. Vzrok za to je predvsem dejstvo, da bager v kamnitem materialu ne 
more delati samostojno, zato se ga upošteva le v kombinaciji z buldozerjom, ki v lahki in 
težki zemljini kaže presežek kapacitete proti bagru, v mehki in trdi kamnini pa je ravno 
buldozer ozko grlo izvajanja izkopa zaradi bistvenega zmanjšanja kapacitete. 
3.3.1.1 Primerjava kombinacije buldozer – nakladalnik in samostojnega bagra 
V lahki zemljini primerljiv strošek za m³ izkopnega materiala dosega samostojen bager Liebherr 
R 914, katerega praktična kapaciteta je enaka 68,62 m³/h in strošek 565,00 SIT/m³, ter 
kombinacija buldozerjev CAT D9 + CAT D6 in nakladalnika CAT 980, ki dosega praktično 
kapaciteto 413,35 m³/h in strošek 567,31 SIT/m³. Prednost kombinacije je, da ima šestkrat višjo 
kapaciteto in tako neprimerljivo krajši čas izvedbe del. V kolikor imata buldozerja presežek 
kapacitete proti nakladalniku, se lahko enega, običajno je to manjši CAT D6, uporabi za druga 
dela na gradbišču. 
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V trdi kamnini je strošek za m³ izkopnega materiala višji pri kombinaciji buldozerja CAT D9 in 
nakladalnika CAT 980, v primerjavi s samostojnim bagrom Liebherr R 914, vendar ponovno 
dosega kombinacija strojev več kot dvakrat višjo kapaciteto in posledično krajši čas izvedbe del. 
 
Prednosti izvajanja izkopa s kombinacijo buldozer – nakladalnik: 
• Dosega visoke kapacitete in posledično krajši čas izvedbe del. 
• V kolikor ima presežek kapacitete buldozer, ga lahko uporabimo za vzdrževanje 
gradbiščnih poti. 
 
Prednosti izvajanja izkopa z bagrom: 
• Dosega nižji strošek v vseh kategorijah podlage. 
• Samostojno izvajanje izkopa; v primeru kombinacije strojev, se lahko en stroj pokvari in 
onemogoči nadaljevanje del. 
3.3.1.2 Primerjava kombinacije buldozer – bager in samostojnega bagra 
V lahki zemljini je zanimiva primerjava stroška za m³ izkopnega materiala, ki ga dosega 
samostojen bager CAT 330 CL, katerega praktična kapaciteta je enaka 125,24 m³/h in strošek 
554,86 SIT/m³, ter kombinacije buldozerja CAT D9 in dveh bagrov Volvo EC 360 ter bagra 
Liebherr R 914, ki skupaj dosegajo praktično kapaciteto 333,46 m³/h in strošek 624,55 SIT/m³. 
Prednost kombinacije je predvsem v tem, da v kolikor ima bager Liebherr R 914 presežek 
kapacitete, ga lahko uporabimo za druga dela na gradbišču, na primer za škarpiranje brežin, 
istočasno pa kombinacija ponovno dosega krajši čas izvedbe del. 
 
Prednosti izvajanja izkopa s kombinacijo buldozer – bager: 
• Dosega visoke kapacitete in posledično krajši čas izvedbe del. 
• V kolikor ima presežek kapacitete bager, ga lahko uporabimo za škarpiranje brežin ali za 
pripravo planuma temeljnih tal. 
• V kolikor ima presežek kapacitete buldozer, ga lahko uporabimo za vzdrževanje 
gradbiščnih poti. 
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3.3.1.3 Primerjava kombinacij buldozer – nakladalnik in buldozer – bager 
V mehki kamnini primerljiv strošek za m³ izkopnega materiala dosega kombinacija buldozerja 
CAT D9 in bagrov Volvo EC 360 + Liebherr R 914, katere praktična kapaciteta je enaka 158,52 
m³/h in strošek 733,77 SIT/m³, ter kombinacija buldozerja CAT D8 in nakladalnika CAT 966, ki 
dosega praktično kapaciteto 103,39 m³/h in strošek 727,98 SIT/m³. V tem primeru je pomembno, 
da ima v prvi kombinaciji presežek kapacitete bagrska skupina in v tem primeru, običajno tistega 
z manjšo kapaciteto, lahko uporabimo za škarpiranje brežin, medtem ko ima v drugi kombinaciji 
presežek kapacitete nakladalnik in ga ne moremo v celoti izkoristiti. 
 
Prednosti izvajanja izkopa s kombinacijo buldozer – nakladalnik: 
• Dosega visoke kapacitete in kratek čas izvedbe del. 
• V kolikor ima presežek kapacitete buldozer, ga lahko uporabimo za vzdrževanje 
gradbiščnih poti. 
 
Prednosti izvajanja izkopa s kombinacijo buldozer – bager: 
• Dosega visoke kapacitete in kratek čas izvedbe del. 
• V kolikor ima presežek kapacitete bager, ga lahko uporabimo za škarpiranje brežin ali za 
pripravo planuma temeljnih tal. 
• V kolikor ima presežek kapacitete buldozer, ga lahko uporabimo za vzdrževanje 
gradbiščnih poti. 
3.3.1.4 Ugotovitve primerjav 
Na podlagi primerjav, ki izhajajo iz podatkov prikazanih v preglednicah lahko zaključimo, da v 
kolikor mora biti izkop končan v čim krajšem času, uporabimo kombinacijo buldozer – 
nakladalnik v zemljinah, kjer za relativno nizek strošek za m³ izkopnega materiala, dosega 
kombinacija najvišje kapacitete. V kolikor izvajamo dela v kamnini uporabimo kombinacijo 
buldozer – bager, ki ima visok strošek za m³ izkopnega materiala, vendar dosega višje kapacitete 
od kombinacije buldozer – nakladalnik. Prednost kombinacije buldozer – bager je tudi v tem, da 
lahko presežek kapacitete bodisi enega ali drugega stroja v celoti izkoristimo (bager za škarpiranje 
brežin, buldozer za vzdrževanje gradbiščnih poti) v primerjavi s kombinacijami, ki jih sestavlja 
nakladalnik. 
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3.3.2 Primerjava nasipnih kombinacij 
Strošek za m³ nasipnega materiala je v zemljinah dokaj primerljiv in ni pretiranih razlik kot pri 
izkopnih kombinacijah. Do večjih razlik pride v kamninah, še posebej v trdi kamnini, kjer se 
pokaže bistveno hitreje padanje kapacitete pri buldozerjih v primerjavi z valjarji, ki imajo enako 
kapaciteto kot v lahki zemljini. V vsakem primeru velja, da v kolikor ima presežek kapacitete 
buldozer, to bistveno vpliva na strošek za m³ nasipnega materiala, kajti cena delovne ure 
buldozerja je precej višja od cene delovne ure valjarja, zato je smiselno, da se kombinacijam 
strojev v katerih je vodilni stroj valjar, izogibamo. 
 
Najnižji strošek za m³ nasipnega materiala v lahki zemljini pri razmeroma nizki kapaciteti 164,59 
m³/h, dosega kombinacija buldozerja CAT D5 in valjarja HAMM 2410, v primerjavi s 
kombinacijo, ki jo sestavljata buldozer CAT D6 in valjar HAMM 2510, ki ima sicer nekoliko višji 
strošek za m³ nasipnega materiala, njuna kapaciteta pa je enaka 211,44 m³/h. 
 
V težki zemljini dosega zelo dobre rezultate z visoko kapaciteto 302,16 m³/h, kombinacija CAT 
D6 + CAT D5 in dva valjarja HAMM 2410, pri razmeroma nizkem strošku za m³ nasipnega 
materiala. Vzrok za to je predvsem ujemanje kapacitet skupin strojev. 
 
Primerjava kombinacije, ki jo v lahki zemljini sestavljata buldozer CAT D5 in valjar HAMM 
2410, v primerjavi z isto kombinacijo v trdi kamnini ugotovimo, da je za približno ujemanje 
kapacitet buldozerja in valjarja potreben še dodaten CAT D5 za razgrinjanje nasutega materiala v 
kolikor želimo imeti primerljivo izkoriščena stroja. Pri vseh skupinah v trdi kamnini se je 
pokazalo, da sta za ujemanje kapacitet potrebna dva buldozerja in en valjar, in kljub temu bo 
valjar tisti stroj, ki bo imel presežek kapacitete. 
 
Običajno je kriterij za optimalno izbiro nasipne kombinacije kapaciteta, ki jo dosegajo nasipne 
skupine v odvisnosti od izkopnih skupin, v kolikor vgrajujemo izkopni material. Če izkopna in 
nasipna skupina delata na gradbišču združeno, se lahko med seboj dopolnjujeta v smislu, da 
razliko med izkopnimi in nasipnimi kapacitetami, uskladimo z dodatnim buldozerjem, ki ga 
uporabimo za izkop in nasip. 
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3.4 Določitev optimalnih kombinacij gradbene mehanizacije na AC Vrba – 
Črnivec (Peračica) 
3.4.1 Predstavitev projekta 
Odsek avtoceste Vrba – Peračica je dolg 9.870 m in se prične na koncu že zgrajenega odseka 
avtoceste Hrušica - Vrba, južno od vasi Vrba. Od tu poteka proti jugovzhodu, od podvoza ceste 
Lesce - Hlebce naprej vzhodno vzdolž obstoječe glavne ceste GI-8 vse do Predtrškega polja. 
Zahodno od naselja Hraše je predviden priključek "Lesce", na območju križanja avtoceste z 
glavno cesto G I-8 Vrba - Črnivec na severnem robu Predtrškega polja pa priključek "Radovljica" 
in obojestranski bencinski servis Radovljica.  
 
Trasa avtoceste bo na poteku mimo Lesc in Radovljice delno poglobljena, protihrupna zaščita pa 
bo izvedena z zemeljskimi nasipi, ki bodo ustrezno zasajeni.  
 
Na območju obojestranskega bencinskega servisa in v nadaljevanju poteka avtocesta ob vznožju 
vzpetine Batranca, južno od sadovnjaka Resje in naselja Mošnje, pri čemer dolini Zgoše in 
Dobruše prečka z viaduktoma.  
 
Južno od Črnivca je predviden priključek "Brezje". Trasa poteka v nadaljevanju vzdolž jež 
severno od Dobrega polja ter se pred viaduktom Peračica, kjer je predvidena cestninska postaja 
priključi na obstoječo glavno cesto. 
3.4.2 Izhodišča 
V nadaljevanju diplomskega dela bom poskušal predstaviti več variant izvedbe izkopa z 
različnimi kombinacijami gradbene mehanizacije na konkretnem primeru AC Vrba – Peračica, 
odsek Lesce – Brezje od P 292 do P 490, na katerem bo dela izvajalo podjetje SCT. 
 
Stroški za m³ izkopnega materiala, ki jih bom prikazal pri primerjavah, predstavljajo dovolj dober 
približek kot kriterij za izbiro optimalnih kombinacij strojev za obravnavan odsek. 
 
Ker je projektna dokumentacija v pripravi, v tem trenutku ni na voljo konkretnih podatkov o 
uporabnosti izkopnega materiala za nasipe, podjetje SCT pa mi je posredovalo nekaj konkretnih 
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podatkov, na osnovi katerih bom poskušal prikazati in primerjati strošek za m³ izkopnega 
materiala ter prikazati čas trajanja izkopnih del. 
 
Srednjo transportno pot 6 km sem določil na podlagi deponij, ki se nahajajo ob trasi in v primeru, 
da bo nekaj izkopnega materiala primernega za nasipe. Del transportne poti predstavljajo javne 
prometne površine, del pa gradbiščne poti, zato sem se odločil za transport s kamioni – 
prekucniki. Cena transporta za m³ izkopnega materiala na transportni razdalji 6 km je enaka 
451,80 SIT/m³. 
 
Podlago v kateri bodo potekala zemeljska dela sem na osnovi pridobljenih informacij opredelil 
kot lahko zemljino. 
3.4.3 Obseg zemeljskih del 
Zemeljska dela na odseku Lesce – Brezje od P 292 do P 490 obsegajo: 
• Izkop humusa v skupni količini 77.741,00 m³. 
• Izkop materiala 3. kategorije v skupni količini 737.068,00 m³. 
• Izkop materiala 2. kategorije v skupni količini 4.307,00 m³. 
3.4.4 Primerjava tipskih kombinacij za izvedbo izkopa 
Primerjava za izvedbo izkopa bo potekala v sledečih kombinacijah: 
• Samostojen bager. 
• Kombinacija buldozer in nakladalnik. 
• Kombinacija buldozer in bager. 
3.4.5 Nekonkurenčnost in neusklajenost strojev v kombinacijah 
Nekonkurenčnost strojev bom opredelil kot doseganje bistveno višjih stroškov za m³ izkopnega 
materiala (>20% preseganje minimalne cene), pri bistveno nižji kapaciteti (<70% maksimalne 
kapacitete). Za izvedbo večjih izkopov, kot smo ga deležni v tem primeru, se bomo izogibali 
nekonkurenčnim strojem. 
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S pojmom neusklajenost strojev se srečamo pri sestavi kombinacij strojev in pomeni bistveno 
razliko v kapacitetah strojev, ki kombinacijo sestavljajo. Na ta način dosežemo, da je stroj z nižjo 
kapaciteto v celoti izkoriščen, medtem ko je stroj, ki ima presežek kapacitete, izkoriščen samo do 
kapacitete stroja s katerim dela v kombinaciji. 
3.4.6 Določitev tipskih kombinacij za izvedbo izkopa in čas trajanja izkopa 
Na obravnavanem odseku se delo na gradbišču lahko organizira v smeri izvajanja izkopa z dveh 
napadnih mest. Zato bo čas izvajanja del, v kolikor bomo ustrezno razdelili potrebne količine 
izkopnega materiala 3. kategorije v skupni količini 737.068,00 m³, za polovico manjši. V 
nadaljevanju sem prikazal primerjavo različnih kombinacij skupin strojev, strošek za m³ 
izkopnega materiala, kumulativni strošek celotne izvedbe izkopa, transport izkopnega materiala 
na deponijo, ter čas trajanja izvedbe izkopa. 
 
Preglednica 47: Primerjava različnih kombinacij skupin strojev, časa izvedbe  izkopa, 
   stroška za m³ izkopnega materiala in stroška izvedbe izkopa s transportom 
 
Lahka zemljina Kpra/ stroj 
Število 
strojev Kpra Krač Cena/h 
Dejanska 
cena 
stroja/m³
Čas 
izvedbe 
Strošek
/m³ 
Strošek 
izvedbe + 
transport 
Tip stroja m³/h S m³/h m³/h SIT/h SIT/m³ mesecev SIT/m³ SIT 
Volvo EC 360 132,42 2 264,84 264,84 25814,00 97,47    
      97,47 12,37 549,27 404849466,1
Volvo EC 360 132,42 3 397,26 397,26 38721,00 97,47    
      97,47 8,25 549,27 404849466,1
CAT D9 337,71 2 675,42 675,42 48046,00 71,13    
CAT 980 414,18 2 828,36 675,42 24898,00 36,86    
      108,00 4,85 559,80 412609182,2
CAT D9 337,71 2 675,42 675,42 48046,00 71,13    
CAT 980 414,18 1 414,18 675,42 12449,00 18,43    
Volvo EC 360 132,42 2 264,84 675,42 25814,00 38,22    
      127,79 4,85 579,59 427194053,6
CAT D9 337,71 2 675,42 643,93 48046,00 74,61    
CAT 966 310,47 1 310,47 643,93 9162,00 14,23    
2 * Volvo EC 360 
+ Liebherr R 914 333,46 1 333,46 643,93 33582,00 52,15    
      140,99 5,09 592,79 436929183,0
CAT D9 337,71 2 675,42 666,92 48046,00 72,04    
2 * Volvo EC 360 
+ Liebherr R 914 333,46 2 666,92 666,92 67164,00 100,71    
      172,75 4,91 624,55 460335344,1
CAT D8 232,26 1 232,26 232,26 19392,00 83,49    
CAT 966 310,47 1 310,47 232,26 9162,00 39,45    
2 * Volvo EC 360 
+ Liebherr R 914 333,46 1 333,46 333,46 33582,00 100,71    
      223,65 5,79 675,45 497850767,3
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3.4.7 Izbor optimalne kombinacije 
? Glede na strošek: 
Stroškovno je najbolj ugodna varianta izvedbe izkopa z dvema bagroma Volvo EC 360, vendar pa 
je časovno neprimerna, kajti traja več kot leto dni. V kolikor je možno delo na gradbišču 
organizirati, da na enem napadnem mestu izvajamo izkop z dvema bagroma Volvo EC 360 in na 
drugem napadnem mestu z enim bagrom Volvo EC 360, je to stroškovno najbolj ugodna varianta, 
izvedbeni čas pa se zaradi nižjih kapacitet bagrske skupine, podaljša za tri mesece v primerjavi s 
kombinacijo buldozer - nakladalnik. 
 
Prednosti: 
• Nizki stroški za m³ izkopnega materiala. 
• Samostojno izvajanje izkopa - v primeru kombinacije strojev, se lahko en stroj pokvari in 
onemogoči nadaljevanje del. 
• V kolikor nimamo na razpolago potrebno število transportnih vozil - presežek kapacitete 
pri bagru, ki ga izkoristimo za druga dela na gradbišču. 
Slabosti: 
• Daljši čas izvedbe del. 
 
? Glede na strošek in čas gradnje: 
Z obzirom na strošek za m³ izkopnega materiala ter čas trajanja izvedbe izkopa, je vsekakor 
optimalna varianta, izbira kombinacije buldozerja CAT D9 in nakladalnika CAT 980, ki v slabih 
petih mesecih z dveh napadnih mest končata izkop v celoti, vendar pri tem ni upoštevano 
škarpiranje brežin, ki povzroči minimalen dvig kumulativne cene. 
 
Prednosti: 
• Strošek za m³ izkopnega materiala. 
• Čas izvedbe. 
Slabosti: 
• Dodaten Leibherr R 914 za škarpiranje brežin in pripravo temeljnih tal. 
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Konkurenčna skupina je kombinacija buldozerja CAT D9 in nakladalnika CAT 966 na enem 
napadnem mestu, in na drugem napadnem mestu kombinacija buldozerja CAT D9 in dveh bagrov 
Volvo EC 360 ter enega bagra Liebherr R 914, ki ima v strošku za m³ izkopnega materiala 
upoštevano tudi škarpiranje brežin, presežek kapacitete pri bagru Liebherr R 914. 
 
Različica izvajanja izkopa na enem napadnem mestu s kombinacijo buldozerja CAT D9 in 
nakladalnika CAT 980, in na drugem napadnem mestu s kombinacijo buldozerja CAT D9 in dveh 
bagrov Volvo EC 360 se pokaže za neprimerno, kajti na enem napadnem mestu ima nakladalnik 
presežek kapacitete proti buldozerju, na drugem napadnem mestu pa ima buldozer presežek 
kapacitete proti bagrski skupini. 
 
3.4.8 Predlagan izbor 
Optimalno izbiro za izvedbo izkopa na konkretnem primeru predstavljata: 
• Na napadnem mestu, kjer predvidimo večje površine za izvedbo izkopa, uporabimo 
kombinacijo buldozerja CAT D9 in nakladalnika CAT 966. 
• Na napadnem mestu, kjer je konfiguracija terena zahtevnejša, uporabimo kombinacijo 
dveh bagrov Volvo EC 360 in bagra Liebherr R 914 ter buldozerja CAT D9. 
• Presežek kapacitete pri bagru Liebherr R 914 predstavlja v strošku za m³ izkopnega 
materiala tudi škarpiranje brežin in pripravo planuma temeljnih tal. 
 
Predlagan izbor doseže predviden strošek izvedbe izkopa 436.969.183,00 SIT in konec izkopnih 
del v dobrih petih mesecih. 
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4 ZAKLJUČEK 
V zaključku naj ponovim, da je bil namen diplomske naloge določiti optimalne skupine 
gradbene mehanizacije za izvajanje zemeljskih del v cestogradnji, ki bi v predpisanem času in 
z najnižjimi stroški, kvalitetno zadovoljile potrebe naročnika na eni strani in interese izvajalca 
na drugi strani. 
 
V diplomski nalogi sem preko primerjav, ki so temeljile na razmerju kapacitete posameznih 
strojev v [m³/h] ter transportnih sredstev v [m³/km] in strošku izvedbe zemeljskih del 
[SIT/m³], omogočil na podlagi obsega zemeljskih del in geološke sestave tal, enostavno izbiro 
gradbene mehanizacije in posledično določiti čas izvedbe del ter dejanske stroške izvajanja 
zemeljskih del. 
 
Pri večjih projektih kot je izgradnja AC odseka, bistveno nižje stroške za m³ izkopnega 
materiala, dosegajo stroji z višjimi kapacitetami. Kapacitete in cene šibkejših strojev sem 
prikazal kot primerjavo in ugotovil, da je njihova uporaba neekonomična pri večjih izkopnih 
delih, kajti cena delovne ure stroja je za šibkejše stroje nižja, vendar ni v sorazmerju z 
znižanjem kapacitete. 
 
Pri izkopnih skupinah se je ne glede na vrsto podlage pokazalo, da najnižje stroške za m³ 
izkopnega materiala dosega samostojen bager. Konkurenčna skupina strojev v lahki zemljini je 
kombinacija buldozerja in nakladalnika, ki ima primerljiv strošek za m³ izkopnega materiala, 
vendar dosega bistveno krajši čas izvajanja del. Občutno višji strošek za m³ izkopnega materiala v 
lahki zemljini predstavlja kombinacija buldozerja in bagra, ki ima to prednost da v kolikor ima 
bager presežek kapacitete proti buldozerju, ga lahko izkoristimo za škarpiranje brežin. Bolj je 
zahtevna podlaga, višji strošek za m³ izkopnega materiala dosegata kombinaciji buldozerja in 
nakladalnika ter buldozerja in bagra. Samostojen bager v kamninah teoretično dosega občutno 
nižji strošek za m³ izkopnega materiala, vendar v tej vrsti podlage ne more samostojno izvajati 
izkopa. 
 
Na konkretnem primeru sem prikazal kakšne so razlike v strošku za m³ izkopnega materiala in 
koliko časa bomo izvajali izkopna dela pri primerljivih kombinacijah. Rezultat konkretnega 
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primera je pokazal, da so stroški pri nekaterih kombinacijah občutno višji, časi izvedbe izkopnih 
del pa so najdaljši pri samostojnem bagru. Izvajanje izkopa bi lahko prikazal tudi pri nepravilni 
izbiri posameznih kombinacij strojev, v katerih dosegajo stroji tudi do dvakrat višje stroške za m³ 
izkopnega materiala in nekajkrat daljše izvedbene čase. 
 
Pri nasipnih kombinacijah do večjih razlik v strošku za m³ nasipnega materiala pride v kamninah, 
še posebej v trdi kamnini, kjer se pokaže bistveno hitreje padanje kapacitete pri buldozerjih v 
primerjavi z valjarji, ki imajo enako kapaciteto kot v lahki zemljini. Primerjave pokažejo, da v 
kolikor ima presežek kapacitete buldozer, to bistveno vpliva na strošek za m³ nasipnega materiala, 
kajti cena delovne ure buldozerja je precej višja od cene delovne ure valjarja in ravno zaradi tega 
je smiselno, da se nasipnim skupinam strojev v katerih je vodilni stroj valjar, izogibamo. 
 
Pri izbiri in oblikovanju skupin strojev se bomo odločali na podlagi naslednjih kriterijev: 
• Stroški, ki ne smejo preseči vrednosti projekta. 
• Rok izvedbe projekta. 
• Strojev, ki jih imamo na razpolago. 
 
V kolikor imamo v podjetju stroje s katerimi glede na kapacitete, ki jih dosegajo, ne moremo 
tvoriti optimalnih skupin, je diplomska naloga nasvet pri nakupu nove gradbene mehanizacije. 
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